



ASL DI PESCARA

U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

Cronoprogramma di PROGETTO


OGGETTO:

Lotto "A" - Ripristino di una parte dei pavimenti e la sanificazione delle pareti del piano seminterrato del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 05/12/2025

Il Tecnico
ASL PESCARA
SERVIZIO TECNICI MANUTENTIVI
Collaboratore Tecnico
Arch. Luciano Griffi





ASL DI PESCARA

U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

Tabella Attività


OGGETTO:

Lotto "A" - Ripristino di una parte dei pavimenti e la sanificazione delle pareti del piano seminterrato del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 05/12/2025

Il Tecnico


ASL DI PESCARA
SERVIZIO TECNICI MANUTENTIVI
Uffici Operative tecnico
Arch. Luciano GRIFFI

ATTIVITA'	PREVISTO		Inizio	Fine	GIORNI	
	euro	(%)			Lav.	Tot.
Allestimento di cantiere	2'729,88	1,105	12/01/2026	12/01/2026	1	1
Demolizioni e rimozioni	30'289,98	12,264	13/01/2026	26/01/2026	10	14
Trasporti e smaltimenti	14'513,50	5,876	27/01/2026	02/02/2026	5	7
Massetti	48'683,40	19,711	03/02/2026	25/02/2026	17	23
Pavimenti e rivestimenti	93'478,50	37,848	26/02/2026	07/04/2026	28	41
Intonaci	4'142,12	1,677	08/04/2026	09/04/2026	2	2
Tinteggiature	42'021,00	17,014	10/04/2026	29/04/2026	14	20
Corrimano paracolpi	11'127,00	4,505	30/04/2026	07/05/2026	5	8
Smobilizzo del cantiere	0,00	0,000	08/05/2026	11/05/2026	2	4
Pescara, 05/12/2025						

Tecnico

ASL PESCARA
 SERVIZI TECNICI MANUTENZIONE
 Collaboratore Tecnico
 Arch. Luciano GRIFFI



ASL DI PESCARA

U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi

Tabella Date e Importi

OGGETTO:

Lotto "A" - Ripristino di una parte dei pavimenti e la sanificazione delle pareti del piano seminterrato del P.O. di Pescara

COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 05/12/2025

Il Tecnico


ASL PESCARA
SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI
Collaboratore Tecnico
Arch. Luciano GRIFFI

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
12/01/2026	2'729,88	2'729,88	1,105
13/01/2026	3'029,00	5'758,88	2,332
14/01/2026	3'029,00	8'787,88	3,558
15/01/2026	3'029,00	11'816,87	4,784
16/01/2026	3'029,00	14'845,87	6,011
19/01/2026	3'029,00	17'874,87	7,237
20/01/2026	3'029,00	20'903,87	8,464
21/01/2026	3'029,00	23'932,87	9,690
22/01/2026	3'029,00	26'961,86	10,916
23/01/2026	3'029,00	29'990,86	12,143
26/01/2026	3'029,00	33'019,86	13,369
27/01/2026	2'902,70	35'922,56	14,544
28/01/2026	2'902,70	38'825,26	15,720
29/01/2026	2'902,70	41'727,96	16,895
30/01/2026	2'902,70	44'630,66	18,070
02/02/2026	2'902,70	47'533,36	19,245
03/02/2026	2'863,73	50'397,09	20,405
04/02/2026	2'863,73	53'260,82	21,564
05/02/2026	2'863,73	56'124,55	22,724
06/02/2026	2'863,73	58'988,28	23,883
09/02/2026	2'863,73	61'852,01	25,043
10/02/2026	2'863,73	64'715,74	26,202
11/02/2026	2'863,73	67'579,47	27,362
12/02/2026	2'863,73	70'443,20	28,521
13/02/2026	2'863,73	73'306,93	29,681
16/02/2026	2'863,73	76'170,66	30,840
17/02/2026	2'863,73	79'034,39	32,000
18/02/2026	2'863,73	81'898,11	33,159
19/02/2026	2'863,73	84'761,84	34,319
20/02/2026	2'863,73	87'625,57	35,478
23/02/2026	2'863,73	90'489,30	36,638
24/02/2026	2'863,73	93'353,03	37,797
25/02/2026	2'863,73	96'216,76	38,956
26/02/2026	3'338,52	99'555,28	40,308
27/02/2026	3'338,52	102'893,80	41,660
02/03/2026	3'338,52	106'232,32	43,012
03/03/2026	3'338,52	109'570,83	44,363
04/03/2026	3'338,52	112'909,35	45,715
05/03/2026	3'338,52	116'247,87	47,067
06/03/2026	3'338,52	119'586,39	48,418

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
	09/03/2026	3'338,52	122'924,91
10/03/2026	3'338,52	126'263,42	51,122
11/03/2026	3'338,52	129'601,94	52,474
12/03/2026	3'338,52	132'940,46	53,825
13/03/2026	3'338,52	136'278,98	55,177
16/03/2026	3'338,52	139'617,49	56,529
17/03/2026	3'338,52	142'956,01	57,880
18/03/2026	3'338,52	146'294,53	59,232
19/03/2026	3'338,52	149'633,05	60,584
20/03/2026	3'338,52	152'971,57	61,935
23/03/2026	3'338,52	156'310,08	63,287
24/03/2026	3'338,52	159'648,60	64,639
25/03/2026	3'338,52	162'987,12	65,991
26/03/2026	3'338,52	166'325,64	67,342
27/03/2026	3'338,52	169'664,16	68,694
30/03/2026	3'338,52	173'002,67	70,046
31/03/2026	3'338,52	176'341,19	71,397
01/04/2026	3'338,52	179'679,71	72,749
02/04/2026	3'338,52	183'018,23	74,101
03/04/2026	3'338,52	186'356,74	75,453
07/04/2026	3'338,52	189'695,26	76,804
08/04/2026	2'071,06	191'766,32	77,643
09/04/2026	2'071,06	193'837,38	78,481
10/04/2026	3'001,50	196'838,88	79,697
13/04/2026	3'001,50	199'840,38	80,912
14/04/2026	3'001,50	202'841,88	82,127
15/04/2026	3'001,50	205'843,38	83,342
16/04/2026	3'001,50	208'844,88	84,558
17/04/2026	3'001,50	211'846,38	85,773
20/04/2026	3'001,50	214'847,88	86,988
21/04/2026	3'001,50	217'849,38	88,203
22/04/2026	3'001,50	220'850,88	89,419
23/04/2026	3'001,50	223'852,38	90,634
24/04/2026	3'001,50	226'853,88	91,849
27/04/2026	3'001,50	229'855,38	93,064
28/04/2026	3'001,50	232'856,88	94,280
29/04/2026	3'001,50	235'858,38	95,495
30/04/2026	2'225,40	238'083,78	96,396
04/05/2026	2'225,40	240'309,18	97,297
05/05/2026	2'225,40	242'534,58	98,198

DATA	IMPORTI PREVISTI		
	Parziale euro	Progressivo euro	(%)
06/05/2026	2'225.40	244'759,98	99,099
07/05/2026	2'225.40	246'985,38	100,000
Pescara, 05/12/2025			
<p>Tecnico</p> 			