

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

ORIGINALE

U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Il giorno 24/06/2021, nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l'Ing. Antonio Busich, Direttore della U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con Deliberazione n. 990 del 20.09.2018, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente:

DETERMINA N. 564

OGGETTO: Affidamento Lavori di Ristrutturazione Esterna Spazi Screening e Isolamento Infettivi – CIG Z28323D0DB.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

Premesso che:

- Con Deliberazione n. 1698/2020 è stato affidato alla Emergency Solutions di Sovicille (SI) l'Intervento "P.O. di Pescara - Realizzazione Aree di Isolamento con connessione con il Nuovo Pronto Soccorso" (Rete Covid Regione Abruzzo - Interv. di rif.to Terapia Subintensiva – ID. 6), il cui Quadro Economico, allegato alla predetta Delibera, è pari ad € 616.000,00 (in esso confluiscono Lavori e Oneri della Sicurezza, Spese Tecniche, Somme a Disposizione dell'Amministrazione);
- La Emergency Solutions Srl ha affidato le opere in cat. OG1 previste in detto Intervento alla Geo Service Sas di Pescara, previo nulla-osta del RUP Ing. Luigi Lauriola, Dirigente in servizio presso la UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni;
- Il RUP Ing. Luigi Lauriola ha rimesso apposita Relazione (allegata alla presente determina), con cui evidenzia/rendiconta in merito alle ulteriori lavorazioni, aggiuntive e migliorative, strettamente collegate e funzionali all'Intervento di cui a predetta Delibera n. 1698/2020.
In realtà, esse lavorazioni risultano *de facto* funzionali anche ad altro Intervento ex Delibera n. 1568/2020 "Lavori di Realizzazione di Spazi Screening e Isolamento Infettivi con relativi Collegamenti coperti tra Nuovo Pronto Soccorso ed il Monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti covid e no-covid" (nell'ambito dei piani di riorganizzazione per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020), affidati al Consorzio Pangea Scarl di Pescara con Determina n. 1606/2020, RUP attuale Ing. A. Busich;
- Le predette ulteriori lavorazioni, aggiuntive e migliorative, titolate "Lavori di Ristrutturazione Esterna Spazi Screening e Isolamento Infettivi", sono state commissionate alla Geo Service Sas di Pescara, già impresa subappaltatrice/esecutrice delle opere in cat. OG1 previste nell'Intervento "P.O. di Pescara - Realizzazione Aree di Isolamento con connessione con il Nuovo Pronto Soccorso" (Rete Covid Regione Abruzzo - Interv. di rif.to Terapia Subintensiva – ID. 6), per le motivazioni tutte riportate nella allegata Relazione del RUP Ing. L. Lauriola, tra cui scelta più idonea ad assicurare una regolare e tempestiva esecuzione, evitando la eccessiva dilatazione dei tempi di riconsegna degli spazi, nell'esclusivo interesse pubblico; impraticabilità di affidamento ad altro operatore anche per ostacoli operativi non facilmente superabili, per rischi da interferenza e per evitare duplicazione di costi;
- Le predette opere aggiuntive e migliorative, decurtate del ribasso del 15%, praticato dalla Geo Service Sas di Pescara sull'importo base stimato di € 38.299,78, a netto sicurezza ed iva, ammontano ad € 32.554,82 a netto sicurezza pari ad € 1.107,04 ed a netto iva 10% (€ 33.661,85 incl. sicurezza + iva), come da allegato Quadro Economico delle opere aggiuntive e migliorative titolate "Lavori di Ristrutturazione Esterna Spazi Screening e Isolamento Infettivi", i cui Elaborati Grafici ed il Computo Metrico Estimativo sono conservati in atti, presso la UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni;
- Essendo le predette opere aggiuntive e migliorative strettamente collegate e funzionali all'Intervento di cui a Delibera n. 1698/2020, trovano capienza e disponibilità all'interno del finanziamento totale di € 616.000,00, talchè a seguito dei Lavori commissionati a Geo Service Sas di Pescara, il Quadro Economico originario si assesta senza aumenti rispetto al predetto finanziamento complessivo di € 616.000,00, come risulta dall'allegato Quadro Economico di Assestamento;

Ai sensi:

D. Lgs. n. 165/2001; L. 241/1990; D. Lgs. 81/2008; D. Lgs. n. 50/18.04.2016; D.L. n. 76/2020 conv. in L. 120/2020, Delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del 29.07.2020, del 07.10.2020, del 13.01.2021; D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018; D.L. n. 34 del 19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020; D.L. 18/17.03.2020, conv. In L. n. 27/24.04.2020; Ordinanza n. 20/2020 in data 08.10.2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19; Decreto n. 1 del 15.10.2020 del "Commissario delegato"/Presidente della Regione Abruzzo; Nota Prot. n. 0004069/20 del 02.11.2020 dell'A.R.I.C.; Direttiva 2014/24/UE; -Comunicazione 2020/C108 I/01 "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi da Covid-19" del 01.04.2020; Degli atti e provvedimenti tutti richiamati nelle Premesse; Deliberazione N.

705/28.06.2012 ad oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti";

DETERMINA E DISPONE

- 1) **LE PREMESSE**, a valere quale attività istruttoria, sono parte sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **DI RECEPIRE** la Relazione del RUP, allegata al presente provvedimento, in merito alle ulteriori lavorazioni, aggiuntive e migliorative, titolate "Lavori di Ristrutturazione Esterna Spazi Screening e Isolamento Infettivi", strettamente collegate e funzionali all'Intervento di cui a Delibera n. 1698/2020 "P.O. di Pescara - Realizzazione Aree di Isolamento con connessione con il Nuovo Pronto Soccorso" (Rete Covid Regione Abruzzo - Interv. di rif.to Terapia Subintensiva – ID. 6).
De facto, le opere aggiuntive e migliorative risultano funzionali anche ad altro Intervento ex Delibera n. 1568/2020 "Lavori di Realizzazione di Spazi Screening e Isolamento Infettivi con relativi Collegamenti coperti tra Nuovo Pronto Soccorso ed il Monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti covid e no-covid" (nell'ambito dei piani di riorganizzazione per fronteggiare l'emergenza Covid-19 ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020), affidati con Determina n. 1066/2020, RUP attuale Ing. A. Busich;
- 3) **DI DARE ATTO** che le predette lavorazioni aggiuntive e migliorative, titolate "Lavori di Ristrutturazione Esterna Spazi Screening e Isolamento Infettivi", i cui Elaborati Grafici ed il Computo Metrico Estimativo sono conservati in atti, presso la UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni, sono affidate alla Geo Service Sas di Pescara, P.I. e C.F. 01620090686;
- 4) **DI DARE ATTO** le predette lavorazioni aggiuntive e migliorative ammontano ad € 32.554,82 a netto sicurezza pari ad € 1.107,04 ed a netto iva 10% (€ 33.661,85 incl. sicurezza + iva), corrispondente al ribasso del 15%, praticato dalla Geo Service Sas di Pescara sull'importo base stimato di € 38.299,78, a netto sicurezza ed iva, come da allegato Quadro Economico delle opere aggiuntive e migliorative titolate "Lavori di Ristrutturazione Esterna Spazi Screening e Isolamento Infettivi";
- 5) **DI DARE ATTO** che -Il Contratto con la Geo Service Sas è stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi art. 32, co. 14, D. Lgs. n. 50/18.04.2018; -Le penalità per ritardata esecuzione dei lavori già stabilite nello 0,6 per mille dell'importo contrattuale; -I pagamenti di quanto spettante all'impresa effettuati nel termine massimo di gg. 30 dalla emissione della regolare fattura elettronica, i cui dati sono disponibili su www.ausl.pe.it (cliccare all'interno del cerchio blu per le imprese – link. "fattura elettronica"); -La liquidazione avviene previa attestazione di regolare esecuzione; -In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali o morali prescritti ex art. 80, D. Lgs. n. 50/18.04.2016, dichiarati anche in sede di iscrizione al ns. Albo (allo stato dell'arte non ostativi), si procederà alla risoluzione del contratto, ed in tal caso saranno pagate solo le prestazioni già eseguite, nei limiti dell'utilità ricevuta, e si applicherà una penale pari al 10 % del valore del contratto; -Il contratto è nullo in caso di violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari da parte dell'impresa, ai sensi L. n. 136/2010 nel testo vigente;
- 6) **DI DARE ATTO** che le predette opere aggiuntive e migliorative strettamente collegate e funzionali all'Intervento di cui a Delibera n. 1698/2020, trovano capienza e disponibilità all'interno del finanziamento totale di € 616.000,00, talchè a seguito dei Lavori commissionati a Geo Service Sas di Pescara, il Quadro Economico originario si assesta senza aumenti rispetto al predetto finanziamento complessivo di € 616.000,00, come risulta dall'allegato Quadro Economico di Assestamento;
- 7) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento agli interessati, perché provvedano ciascuno per quanto di competenza;
- 8) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento ai sensi art. 33/2013 e art. 29, D. Lgs. n. 50/18.04.2016.



www.ausl.pe.it

AZIENDA S. L. DI PESCARA
*U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE
REALIZZAZIONI*

Via Renato Paolini n° 68 - **65124 PESCARA**

C.F./P.IVA 01397530682

Tel. 085. 425. 3107 - Fax 085. 425. 3134 – cell. 331.6868208

Premesso che:

all'interno del potenziamento Rete Covid Regione Abruzzo, tra gli interventi proposti dalla ASL di Pescara, vi sono i lavori di “Realizzazione Aree di Isolamento con connessione con il Nuovo Pronto Soccorso” (Rete Covid Regione Abruzzo – Intervento di rif.to Terapia Subintensiva – ID. 6) e i lavori di Realizzazione di Spazi Screening e Isolamento Infettivi con relativi collegamenti coperti tra Nuovo Pronto Soccorso ed il Monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti covid e pazienti no covid”.

Considerato che:

- Risultano ultimati i lavori di “Realizzazione Aree di Isolamento con connessione con il Nuovo Pronto Soccorso” (Rete Covid Regione Abruzzo – Intervento di rif.to Terapia Subintensiva – ID. 6), la cui realizzazione è stata affidata alla ditta Emergency Solutions srl con sede legale in Sovicille (SI), S.P. 37 delle Volte Basse n. 42.
- Risultano ultimati i lavori così titolati: “Lavori di Realizzazione di Spazi Screening e Isolamento Infettivi con relativi collegamenti coperti tra Nuovo Pronto Soccorso ed il Monoblocco al fine di consentire la separazione tra pazienti covid e pazienti no covid”, la cui realizzazione è stata affidata alla ditta Consorzio Stabile Pangea S.c. a r.l. di Pescara.
- Al fine di migliorare la fruibilità dei nuovi spazi ed evitare successivi lavori di manutenzione straordinaria in presenza del personale sanitario si è ritenuto opportuno effettuare ulteriori lavorazioni aggiuntive e migliorative strettamente collegate e funzionali ai lavori originari di contratto.

Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto:

- ing. Luigi LAURIOLA, Dirigente Tecnico in Servizio presso l’U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni dell’A.S.L. di Pescara e R.U.P dei lavori di Realizzazione Aree di Isolamento con connessione con il Nuovo Pronto Soccorso, preso atto che i lavori sopramenzionati sono attività riconducibili alla categoria delle opere edili (OG1) e che la ditta affidataria del contratto principale



www.ausl.pe.it

AZIENDA S. L. DI PESCARA
*U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE
REALIZZAZIONI*

Via Renato Paolini n° 68 - **65124 PESCARA**

C.F./P.IVA 01397530682

Tel. 085. 425. 3107 - Fax 085. 425. 3134 – cell. 331.6868208

Emergency Solutions Srl ha affidato l'esecuzione di detta categoria, prevista nel contratto in subappalto, alla ditta Geo Service s.a.s. di Pescara, ritiene che:

La realizzazione delle opere presentano problematiche tecniche ed operative che impongono, per la loro soluzione che le stesse vengano affidati all'Operatore Economico che ha realizzato i lavori principali, la subappaltatrice Geo Service s.a.s., ovvero la Realizzazione Aree di Isolamento con connessione con il Nuovo Pronto Soccorso, in quanto risulta impraticabile sia per motivi tecnici, sia per motivi economici, sia per motivi di tempistica e sia per continuità tecnica nel completare le opere a regola d'arte e di unicità nella certificazione delle opere realizzate, l'affidamento ad altro Operatore Economico e comporta per l'Amministrazione notevoli disservizi, in quanto c'è il rischio per l'Amministrazione di creare rallentamenti, in una nuova procedura di gara per la scelta di un nuovo contraente a discapito del fine pubblico.

Dette motivazioni consistono:

- Nel cantiere, le "ragioni tecniche" sono rappresentate dalle interferenze esistenti tra le opere realizzate e le opere da realizzare, interferenze tali da rendere lesivo sia il pubblico interesse sia la corretta e tempestiva esecuzione dell'opera;
- Altra motivazione riguarda il rischio da interferenze tra il personale sanitario, le utenze dei servizi sanitari e le fasi lavorative previste nei predetti affidamenti e le lavorazioni realizzate ma in fase di collaudo, poiché se le lavorazioni, come sopra identificate, sono affidate ad un unico operatore economico, il rischio da interferenze, in quanto siamo in presenza di un unico datore di lavoro e quindi un unico soggetto che coordina il tutto.

Quindi, per i lavori aggiuntivi:

- a) La scelta dell'attuale esecutore risulta come la più idonea ad assicurare una regolare e tempestiva esecuzione dei lavori;
- b) Sono presenti ostacoli operativi non facilmente superabili. Ad esempio, limitata area di cantiere non consentirebbe a più diverse imprese di operare contemporaneamente e l'impossibilità dell'uso spazi di stoccaggio del materiale



www.ausl.pe.it

AZIENDA S. L. DI PESCARA
U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE
REALIZZAZIONI

Via Renato Paolini n° 68 - 65124 PESCARA

C.F./P.IVA 01397530682

Tel. 085. 425. 3107 - Fax 085. 425. 3134 - cell. 331.6868208

e di esecuzione delle rispettive fasi lavorative, allungando notevolmente i tempi di riconsegna degli spazi, causando un disagio all'utenza, beneficiario finale della realizzazione del Nuovo Pronto Soccorso, ma anche e soprattutto, la necessità di assicurare la funzionalità delle opere una volta realizzate, si pensi ai due lotti tra loro funzionalmente connessi che, se realizzati da due diversi Appaltatori, potrebbero dar luogo a disfunzioni in sede di esercizio e a difficoltà di individuare eventuali responsabilità per difetti.

c) Riduzione del rischio da interferenza tra le fasi lavorative e le attività sanitarie

Per quanto sopra esposto, avuto riguardo alle particolari circostanze, in presenza delle quali i lavori e le forniture oggetto di affidamento si sono resi necessari al fine completare l'opera per la fruizione degli spazi oggetto dei contratti originari, essi possono essere affidati direttamente alla ditta Geo Service s.a.s. subappaltatrice del contraente Emergency Solutions srl, in quanto non solo utile, ma necessario alla stregua di quelle norme di buona tecnica che governano il particolare settore cui le opere appaltate si riferiscono. Risultano altresì soddisfatti sia i motivi economici e/o tecnici a causa dell'impraticabilità dell'affidamento ad altro operatore economico, sia i motivi relativi a notevoli disguidi e aumento / duplicazione dei costi

La spesa dei predetti lavori e fornitura non comporta aumenti dell'importo complessivo in quanto è contenuto all'interno del quadro tecnico economico dell'intervento principale.

ELENCO ELABORATI

- Computo metrico estimativo
- Elaborati grafici

N.B. i sopra elencati elaborati sono parte integrante e sostanziale della presente relazione non allegati ma sono conservati c/o l'U.O.S.D. Progettazione e Nuove Realizzazioni

ASL PESCARA
Progettazioni e nuove Realizzazioni
DIRIGENTE
Ing. Luigi LAURIOLA


ASL DI PESCARA
Lavori di ristrutturazione esterna spazi screening e isolamento infettivi

QUADRO ECONOMICO

a)	Importo per l'esecuzione dei lavori		€ 39.406,82
DI CUI:			
a.1)	Importo al netto della sicurezza		€ 38.299,78
a.2)	Costi della sicurezza		€ 1.107,04
b)	Somme a disposizione dell'amministrazione		€ 4.728,82
DI CUI:			
b.1)	Accantonamenti di cui all'art. 113 D. Lgs. 50/2016 t.v. - 2% dell'importo a) così ripartito:		€ 788,14
b.1.1)	80% di cui al punto b.1) D. Lgs. 50/2016 comma 3	€ 630,51	
b.1.2)	20% di cui al punto b.1) D. Lgs.50/2016 comma 4	€ 157,63	
b.2)	I.V.A. sui Lavori 10%		3.940,68
TOTALE IMPORTO a) + b)			€ 44.135,64
c)	Importo a.1) ribassato del 15%		€ 32.554,81
IMPORTO DA AFFIDAMENTO c) + a.2)			€ 33.661,85

25/03/2021

Il Tecnico




ASL PESCARA
Progettazioni e nuove Realizzazioni
Assistente Tecnico
Geom. Achille De Flaviis

**LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE DI ISOLAMENTO CON
CONNESSIONE CON IL NUOVO PRONTO SOCCORSO RETE COVID
REGIONE ABRUZZO**

Quadro Economico di assestamento

LAVORI		Importo
a.1)	Lavori	€ 456.983,41
a.2)	Di cui oneri della sicurezza	€ 29.000,00
a)	Importo Lavori incluso oneri sicurezza	€ 456.983,41
SPESE TECNICHE		Importo
b.1)	Spese Tecniche	€ 46.561,59
b)	Importo Spese Tecniche	€ 46.561,59
TOTALE IMPORTO (lavori + spese tecniche+ oneri sicurezza)		€ 503.545,00
SOMME A DISPOSIZIONE		Importo
c.1)	CNPAIALP: 4% sulle spese tecniche	€ 1.862,46
c.2)	Lavori di ristrutturazione esterna spazi screening e isolamento infettivi	€ 44.135,64
c.3)	Economie	€ 965,60
c.4)	IVA 10% Lavori	€ 45.698,34
c.5)	IVA 22% sulle spese di cui ai punti b.1) +c1)	€ 10.653,29
c.6)	Funzioni tecniche 2%	€ 9.139,67
c)	Totale Somme a Disposizione	€ 112.455,00
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO (a+b+c)		€ 616.000,00


 Il RUP
ASL PESCARA
 Progettazioni e nuove Realizzazioni
 DIRIGENTE
 Ing. Luigi LAURIOLA

ORIGINALE

Il Funzionario estensore
D.ssa Viviana Schiazza

schiazzaviviane

IL RUP
Ing. Luigi Lauriola

Luigi Lauriola

IL DIRETTORE
Antonio BUSICH

Antonio Busich

La presente ordinanza è inviata in copia conforme a:

- | | |
|---|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> – U.O.C. Affari Generali e Legali | - AGL – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Approvvigionamento beni e servizi; | - ABS – |
| <input checked="" type="checkbox"/> – U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi; | - STM – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Trattamento Economico del Personale; | - TEP – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Gestione Risorse Umane; | - GRU – |
| <input checked="" type="checkbox"/> – UOC Bilancio e Gestione Economico-Finanziaria; | - GEF – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Affari Legali ed Assicuraz.; | - ALA – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Nucleo di Valutazione; | - NIV - |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Economato; | - ECO – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Organizzazione Igienico-Sanitaria; | - OIS – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Statistica ed Informatica; | - STA – |
| <input type="checkbox"/> - Ufficio Prevenzione e Protez. Sicurezza Interna; | - PPS – |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento di Prevenzione; | - DIP – |
| <input type="checkbox"/> - Uffici del Dipartimento Servizi Sanitari ed Assistenziali; | - DSA – |
| <input type="checkbox"/> - Dipartimento di Salute Mentale; | - DSM – |
| <input type="checkbox"/> - Presidio Multizonale Igiene e Prevenzione; | - PMP – |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Pescara; | - PEA – |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Pescara; | - PES – |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Penne; | - PNA – |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Penne; | - PNS – |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Amministrativa Presidio Ospedaliero Popoli; | - POA – |
| <input type="checkbox"/> - Direzione Sanitaria Presidio Ospedaliero Popoli; | - POS – |
| <input checked="" type="checkbox"/> – Collegio Sindacale | -CS- |
-