



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC INGEGNERIA CLINICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 4385

DEL 16/12/2024

OGGETTO: OGGETTO: APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO PER LAVORI DI VARIANTE NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN APPARECCHIO MAMMOGRAFICO DA COLLOCARE PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ARTEDORICA SRL, AI SENSI DELLA LETTERA B) E C), COMMA 1- ART. 120 DEL D.LGS. 36/2023 - CIG: B2E80ED311 –
CUP: G24E2100510006;

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: APPROVAZIONE ED AFFIDAMENTO PER LAVORI DI VARIANTE NECESSARI ALL'INSTALLAZIONE DI UN APPARECCHIO MAMMOGRAFICO DA COLLOCARE PRESSO LA UOC RADIOLOGIA DEL P.O. DI PESCARA, ALLA DITTA ARTEDORICA SRL, ai sensi della lettera b) e c), comma 1- Art. 120 del D.Lgs. 36/2023 - CIG: B2E80ED311 –
CUP: G24E21005100006;

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, il Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore UOC Ingegneria Clinica- HTA dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n.1660 del 14 novembre 2023, nell'esercizio delle funzioni ad essa delegate, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che con delibera n. 1951 del 14/12/2021 la ASL Pescara ha aderito all'accordo quadro Consip "Mammografi Digitali con Tomosintesi" di cui n.1 Mammografo IMS GIOTTO acquisito con i fondi PNRR per la U.O.C. Radiologia del P.O. di Pescara;

CONSIDERATO che secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico Consip sono a carico dell'Amministrazione il Progetto Esecutivo per la realizzazione dei lavori necessari all'installazione, nonché l'esecuzione di tutte le opere edili, strutturali ed impiantistiche, attingendo ai fondi PNRR;

PREMESSO che con determina dirigenziale nr. 3016 del 05/09/2024 è stata approvata una Rdo nr.4562364 identificata quale "Indagine di Mercato", che ha evidenziato l'operatore economico Artedorica srl, con un importo complessivo di € 108.862,22 oltre iva, idoneo per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione e messa a norma propedeutici all'installazione di un mammografo con tomosintesi e sistema Vaab presso la UOC Radiologia del P.O. di Pescara, ai sensi dell'art.50, comma 1- lettera a) del D.Lgs. 36/2023;

ATTESO che durante i lavori di ristrutturazione si è reso necessario ed indispensabile inserire delle attività per il completamento e la messa in funzione dell'opera come ben descritta nella relazione del Direttore dei Lavori Geom. Fabrizio Aloisantonio (Atti d'Ufficio);

RILEVATE le esigenze previste dal PNRR e la relativa scadenza al 31/12/2024, secondo quanto inoltre stabilito dal principio del risultato richiamato dall'art. 1 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici - D.lgs. 36/2023- , con il quale si richiede "massima tempestività ed il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo" nell'affidamento del contratto e nella sua esecuzione, si è ritenuto necessario affidare alla ditta Artedorica srl, i lavori supplementari;

PRESO ATTO che il Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore della UOC Ingegneria Clinica della ASL di Pescara, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nella sua relazione del 04/11/2024:

- esprime un giudizio positivo sull'ammissibilità dei lavori proposti da Direttore dei Lavori;
- ritiene che i lavori vengano eseguiti dal contraente originale e che non sia opportuno procedere ad un nuovo affidamento ad altro operatore economico in quanto una duplicazione di soggetti esecutori comporterebbe inevitabili interferenze tra le lavorazioni in corso di ultimazione e quelle supplementari tali da ledere sia il pubblico interesse che la corretta e tempestiva esecuzione dell'opera complessiva;

PRESO ATTO dalla Relazione del Direttore dei Lavori che la differenza di somma totale necessaria per la realizzazione dei lavori di perizia per il completamento dell'opera ammonta ad € 26.189,37 al netto del ribasso d'asta, di cui €21.466,70 per lavori ed €2.146,67 per IVA al 10%, pari ad un incremento contrattuale del 19,72%, previsti nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, contenuto all'interno della spesa prevista dal Quadro Tecnico Economico. Tali somme trovano copertura finanziaria nelle somme impegnate e nelle economie di gara, inoltre l'importo totale necessaria dei lavori supplementari non eccede il 50% del valore delle opere appaltate (Art. 120 comma 2 del D.Lgs 36/2023);

VISTO che nello schema dell'atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi, la ditta Artedorica srl si è impegnata ad eseguire i nuovi lavori supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto originale e quelli del verbale di concordamento dei Nuovi Prezzi al lordo del ribasso d'asta del -18,53%;

IL DIRETTORE UOC INGEGNERIA CLINICA H.T.A

VISTO il D.lgs. 502/92 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. n. 165/01 e s.m.i.;

VISTA la delibera n. 705 del 28.06.2012 avente per oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;

VISTO l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

VISTO L'art.50, comma 1- lettera a) del D.Lgs. 36/2023;

DETERMINA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
2. **DI APPROVARE** la perizia di variante dell'importo di €21.466,70 per lavori ed €2.146,67 per IVA al 10%, con la costituenda ditta Artedorica srl, per i lavori al netto del ribasso d'asta del -18,53% per un importo netto totale pari ad € 134.938,92 a seguito dell'aggiudicazione disposta con determina nr. 3016 del 05/09/2024, avente ad oggetto i "Lavori di ristrutturazione e messa a norma propedeutici all'installazione di un mammografo con tomosintesi e sistema Vaab", attingendo ai fondi Pnrr, da collocare presso la UOC Radiologia del P.O. di Pescara" approvato dal RUP Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele Direttore – Direttore della UOC Ingegneria Clinica della ASL di Pescara di concerto con il Direttore dei lavori Geom. Fabrizio Aloisantonio ai sensi della lettera b) e c), comma 1- Art. 120 del D.Lgs. 36/2023;

3. **DI AFFIDARE** per i motivi in premessa specificati e che qui si intendono integralmente riportati, i lavori inerenti alle modifiche approvate con precedente punto 1.del presente dispositivo alla ditta Artedorica srl, agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato a seguito dell'aggiudicazione disposta con la determina nr. 3016 del 05/09/2024;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo della variante di lavori pari ad € 23.613,37 IVA compresa al 10% relativa ai lavori in argomento va registrata in contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2024 alla voce di conto 01.01.02.05.02 – AUT. 18/4;
5. **DI PUBBLICARE** il presente atto ed i seguenti allegati:
 - Relazione del responsabile Unico del Procedimento sull'Ammissibilità ed Autorizzazione della perizia di variante;
 - Quadro Tecnico economico;sul sito www.asl.pe.it link "Amministrazione trasparente" - settore 11 - bandi di gara e contratti- ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
6. **DI DARE ATTO** che i seguenti allegati relativi ai lavori di variante:
 - Relazione tecnica del Direttore dei Lavori;
 - Elenco nuovi prezzi;
 - Computo Metrico estimativo;
 - Quadro comparativo;sono custoditi agli atti degli Uffici dell'Ingegneria Clinica dell'Azienda ASL di Pescara;
7. **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.

UOC INGEGNERIA CLINICA

L'Istruttore	Il Direttore
Francesca D'Orazio	Vincenzo Lo Mele
	firmato digitalmente

Voce di conto: 01.01.02.05.02 – AUT. 18/4 Anno : 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 16/12/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
