



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1488

DEL 24/04/2024

OGGETTO: DETERMINA RELATIVA ALL'ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER  
L'AFFIDAMENTO DEL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PVC DI N. 2 AMBULATORI  
DEL P.O. DI POPOLI REPARTO DI ENDOSCOPIA, ALLA DITTA POSATEC SRL DI CHIETI  
CIG B03982DC06

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINA RELATIVA ALL'ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DEL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PVC DI N. 2 AMBULATORI DEL P.O. DI POPOLI REPARTO DI ENDOSCOPIA, ALLA DITTA POSATEC SRL DI CHIETI  
**CIG B03982DC06**

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. **1660 del 14 novembre 2023**, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate con la medesima deliberazione ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

### **PREMESSO CHE:**

Con Determina n. 542 del 15/02/2024 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi si è disposto l'aggiudicazione diretta per lavori di rifacimento pavimentazione in pvc presso n. 2 ambulatori del P.O. di Popoli Reparto di Endoscopia , alla ditta Posatec S.r.l. di Chieti (CH) Via E. Bruno 1 P.IVA 01397530682 , per l'importo complessivo di euro 6.485,00 + IVA;

In data 27/02/2024 l'Operatore Tecnico del Servizio Tecnico Manutentivo presentava al RUP una integrazione lavori con la quale veniva evidenziato che nel corso dei lavori suindicati si è reso necessario in seguito alla constatazione della non idoneità del massetto, di effettuare i rifacimenti nelle parti più rovinare con rimozione del preesistente massetto e rifacimento con resine bicomponenti epossodiche miscelate con sabbia previa stesura di rete fibro rinforzata a maglia stretta, estendendo l'importo del contratto nella misura di €. 1.150,00 + IVA;

### **CONSIDERATO CHE:**

La richiesta avanzata da parte del Responsabile , condivisa dal RUP , non incide sulla natura complessiva del contratto, restando inalterato l'oggetto originario della fornitura ;

l'attribuzione ad altra impresa di ulteriore fornitura con posa in opera di tende comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi e possibili costi in contrasto coi principi di efficienza ed economicità;

al fine di soddisfare la citata richiesta , si ritiene sufficiente un'estensione contrattuale in forza del quale l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione dei lavori suindicati alle stesse condizioni previste nell'affidamento principale;

la Ditta affidataria provvederà ad emettere quanto previsto dalla L.136/2010 circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, contemporaneamente all'accettazione dell'affidamento trasmesso;

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D. Lgs. 165/2001;
- Visto il D.lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore

- Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive”;
- Visto l’Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
  - Vista delibera n. 1122 del 16/09/2019;
  - Vista la determina n. 446 del 10/02/2023;

#### DETERMINA

di autorizzare l’incremento del contratto stipulato in data 15/02/2024 consentendo l’estensione del contratto per i lavori di rifacimento massetti più rovinati con rimozione e rifacimento con resine bicomponenti epossodiche miscelate con sabbia nella misura di €. 1.150,00 + IVA ;

di esercitare il diritto di estensione contrattuale nei confronti della ditta **Posatec S.r.l. di Chieti (CH) Via E. Bruno 1 P.IVA 01397530682;**

a tale riguardo stabilisce che:

- 1) le premesse costituiscono le parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) L’estensione dell’importo contrattuale è finalizzata a garantire eventuali ulteriori lavori di rifacimento massetti con relativa posa in opera di pavimentazione in PVC per le esigenze del Reparto di Endoscopia del P.O. di Popoli ;
- 3) di dare atto che la documentazione completa relativa all’affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita presso gli Uffici dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda USL di Pescara;
- 4) di registrare la somma complessiva di **€1.265,00 IVA compresa** sulla Voce di Conto n. **0703010101** della contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio **2024;**
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito [www.ausl.pe.it](http://www.ausl.pe.it) link “Amministrazione trasparente” - settore 11 - bandi di gara e contratti- , ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
- 6) di conferire al presente atto la clausola dell’immediata esecutività.

## UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Marco Della Bella	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2024

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 24/04/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---