



## **AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - [www.asl.pe.it](http://www.asl.pe.it)

### *AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA*

---

#### UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

#### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3928

DEL 13/11/2024

OGGETTO: "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA DAVANTI L'INGRESSO DEL PADIGLIONE DEL NUOVO CORPO DEL P.O. DI POPOLI" - CIG ZD53625984

- APPROVAZIONE MODIFICA DEL CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART.106, COMMA 1 LETT.B) DEL D.LGS. 50/2016

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: “lavori di realizzazione di una tettoia davanti l’ingresso del padiglione del nuovo corpo del P.O. di Popoli” - CIG ZD53625984**

- **approvazione modifica del contratto d’appalto ai sensi dell’art.106, comma 1 lett.b) del D.lgs. 50/2016**

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara l’Ing. Antonio Busich, Direttore dell’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi, nominato con deliberazione n.990 del 20.09.2018, nomina confermata con delibera n.1719 del 20.11.2023 e nell’esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.

### **Premesso che:**

- con determina n.360 del 19/05/2022 l’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi aggiudicava la procedura, identificata dal CIG ZD53625984 espletata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l’affidamento dei “lavori di realizzazione di una tettoia davanti l’ingresso del padiglione del nuovo corpo del P.O. di Popoli” alla CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l.s. per un importo complessivo di € 28.927,29 iva esclusa di cui € 25.361,32 iva esclusa per i lavori ed € 3.565,97 iva esclusa per gli oneri della sicurezza;
- la consegna dei lavori in parola avveniva in data 04/04/2024;
- con verbale del 15/04/2024 i lavori venivano sospesi per la mancata consegna delle forniture/materiali da parte della ditta esecutrice necessari per avviare il ciclo di lavorazione in corso;
- con verbale del 23/07/2024 veniva disposta la ripresa dei lavori

**Considerato che**, durante l’esecuzione dei lavori, il Direttore dei lavori, l’Ing. Claudio Martella, evidenziava al sottoscritto, in qualità di Responsabile del procedimento, la necessità di eseguire i seguenti lavori non ricompresi nel progetto iniziale ma ritenuti necessari al fine di migliorare l’efficacia degli interventi previsti ed arrecare meno disagio agli utenti:

- installazione di una nuova segnaletica luminosa con alimentazione propria ad indicazione ingresso struttura;
- installazione, in prossimità della tettoia, di un cartello di segnalazione stradale di divieto di accesso ai veicoli con altezza superiore al valore segnalato sul cartello stesso;
- realizzazione di una caditoia per lo smaltimento dell’acqua piovana proveniente dalla copertura della tettoia;
- materiale catarifrangente da posizionare sui quattro pilastri della tettoia

### **Premesso che:**

- con verbale del 12/08/2024 i lavori venivano sospesi per la redazione, da parte del Direttore dei lavori, degli elaborati tecnici della perizia di variante al progetto originario;
- in data 17/10/2024 il Direttore dei lavori trasmetteva al sottoscritto gli elaborati tecnici inerenti alla perizia di variante in parola costituiti dalla relazione tecnica, il computo metrico estimativo, il quadro comparativo di confronto, l’atto di sottomissione della ditta esecutrice e i disegni di variante.

**Preso atto** dalla perizia di variante predisposta dal Direttore dei lavori che:

- i nuovi lavori non comportano modifiche alle scelte tecnico-operative già determinate in sede di progetto e non alterano la natura del progetto iniziale;

- i nuovi lavori hanno natura supplementare rispetto a quelli di progetto e sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art.106, comma 1 lett. b) del D.lgs.50/2016;
- l'esecuzione dei nuovi lavori non comporta un aumento dell'importo complessivo del progetto iniziale bensì una sua diminuzione di € 235,41 corrispondenti al 0,733% dell'importo originario di progetto;
- i lavori oggetto di perizia di variante possono essere eseguiti dalla CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l.s. in virtù dell'affidamento disposto con la citata determina n.360 del 19/05/2022 senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento in quanto sono configurabili tutti i presupposti per disporre una modifica del contratto in essere con tale società ai sensi e per gli effetti del citato art.106, comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 per le ragioni espresse nell'allegata relazione.

**Visto che** la CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l.s. con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi si è impegnata ad eseguire i nuovi lavori supplementari agli stessi patti e condizioni del contratto originale ed ai prezzi unitari indicati nel predetto verbale, soggetti allo stesso ribasso sulla base d'asta del 11,20% offerto in gara ed entro il termine di esecuzione originario di 45 (quarantacinque) gg. naturali e consecutivi dalla data del Verbale di Consegna.

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 i contratti d'appalto nei settori ordinari possono essere modificati senza ricorrere ad una nuova procedura d'affidamento quando i nuovi lavori da eseguire hanno natura supplementare, sono necessari e non sono inclusi nell'appalto iniziale ed, inoltre, l'aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto, il cambiamento del contraente risulti impraticabile per motivi economici o tecnici ed, inoltre, comporti per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;
- la disciplina delle modifiche contrattuali è rinviata alle Linee Guida adottate dall'ANAC di concerto con il MIT, in particolare la n. 3 che prevede che sia il RUP, con il supporto del DL, ad autorizzare le modifiche mentre la successiva fase dell'approvazione spetta all'organo decisionale dell'ente, salvo che in casi minori per i quali il potere di modifica contrattuale può essere oggetto di regolamentazione interna da parte della Stazione appaltante ed essere attribuito al RUP;
- è necessario acquisire un nuovo CIG soltanto se la modifica supera il quinto d'obbligo;
- necessita una comunicazione all'ANAC entro 30 giorni dall'approvazione della prestazione supplementare;
- occorre pubblicare la modifica ai sensi dell'art.106, comma 5 del D.lgs.50/2016.

**IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI**

- Visto il D.lgs. 50/2016;
- Vista la determina dirigenziale n.360 del 19/05/2022.
- Espletata in qualità di Responsabile Unico del Procedimento l'attività istruttoria ai sensi del D.lgs. 50/2016

**D E T E R M I N A**

- **di approvare** la sotto indicata modifica al contratto che l'Asl di Pescara ha stipulato con la CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l.s. in virtù dell'aggiudicazione, disposta dalla determina dirigenziale n.360 del 19/05/2022, della procedura, identificata dal CIG ZD53625984 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l'affidamento dei "lavori di realizzazione di una tettoia davanti l'ingresso del padiglione del nuovo corpo del P.O. di Popoli":

“modifica di cui all’art.120, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023 da apportare al contratto, senza espletare una nuova procedura di affidamento, per l’esecuzione delle ulteriori lavorazioni specificate nella relazione tecnica allegata, ritenute necessarie e che non alterano la natura complessiva del contratto;

- **di prendere atto** che, a seguito della modifica approvata con il precedente punto del presente dispositivo, l’importo del contratto stipulato con l’appaltatore varia, in diminuzione, dello 0,733%;

- **di prendere atto** dell’atto di sottomissione e del verbale di concordamento nuovi prezzi sottoscritti dalla ditta affidataria dei lavori e dal Direttore dei Lavori;

- **di dare atto** che la spesa necessaria per la realizzazione dei lavori oggetto della modifica contrattuale approvata con il precedente punto del presente dispositivo, trova copertura finanziaria nel quadro tecnico di progetto;

- **di dare atto** che i lavori ulteriori, oggetto della modifica contrattuale approvata con il precedente punto del presente dispositivo, sono identificati dal CIG ZD53625984 relativo alla procedura espletata ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 per l’affidamento dei “lavori di realizzazione di una tettoia davanti l’ingresso del padiglione del nuovo corpo del P.O. di Popoli”;

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.



**ASL di Pescara**

Via Renato Paolini 47  
65124 Pescara  
Tel. 085 425 1

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE TETTOIA DAVANTI L'INGRESSO DEL PADIGLIONE  
DEL NUOVO CORPO DEL P.O. DI POPOLI

**IMPRESA AGGIUDICATRICE DEI LAVORI:** Chiola Costruzioni s.r.l.s. con sede legale in Pescara

**CIG:** ZD53625984

**DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE:** N° 360 DEL 19 MAGGIO 2022

**SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  
VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

PREMESSO CHE:

con nota del 11.01.2021 la Direzione Sanitaria del P.O. di Popoli manifestava l'esigenza di installare una tettoia davanti all'ingresso del padiglione del corpo nuovo del presidio ospedaliero con la funzione di riparo per utenti, operatori sanitari e pazienti barellati al fine di evitare a tali soggetti l'esposizione alle precipitazioni meteorologiche.

L'Ing. Claudio Martella in data 07.02.2022 trasmetteva all'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi il progetto esecutivo/definitivo inerente ai lavori di realizzazione di una tettoia davanti l'ingresso del padiglione del nuovo corpo del P.O. di Popoli;

il progetto esecutivo in parola veniva verificato in data 15.02.2022, in contraddittorio, dal progettista e dal sottoscritto in qualità di Responsabile del procedimento;

in data 11.04.2022 il progetto esecutivo veniva validato dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento ;

Con Determinazione n. 360 in data 19/05/2022 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione di una tettoia davanti l'ingresso del padiglione del nuovo corpo del P.O. di Popoli" identificata dal CIG ZD53625984 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 alla CHIOLA COSTRUZIONI

s.r.l.s. per un importo complessivo di € 27,899,00 iva esclusa di cui € 25.361,32 iva esclusa per i lavori ed € 3.565,97 iva esclusa per gli oneri della sicurezza .netto del ribasso del 11,20 % ;

Con nota del 03.04.2024 il Rup riferiva alla Ditta Appaltatrice e alla D.L. quanto comunicatogli dal Direttore Sanitario del presidio Dr Fabrizio Cedrone circa la disponibilità per utilizzare l'ingresso principale del blocco nuovo dell'ospedale così da procedere alle fasi preparatorie del cantiere creando per lo scopo percorsi dedicati per le barelle e gli utenti.

I lavori di che trattasi vennero consegnati in data 04.04.2024 con termine ultimo per l'esecuzione degli stessi in data 18.05.2024

Successivamente con verbale del 15.04.2024 i lavori venivano sospesi per mancata consegna delle forniture/materiali da parte della ditta esecutrice necessarie per avviare il ciclo di lavorazione in corso.

Cessate le cause che avevano determinato la sospensione, a seguito di trasmissione pec della ditta del 22.07.2024 con la quale comunicava alla D.L. di installazione della struttura in ferro nella giornata del 23 luglio 2024, in data 23.07.2024 i lavori venivano ripresi con la sottoscrizione del relativo verbale di ripresa lavori n.1 in pari data.

In data 27.07.2024 veniva redatto il primo stato di avanzamento lavori.

Durante il corso dei lavori, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi previsti e realizzare lavorazioni volte ad arrecare meno disagio agli utenti, è stato necessario redigere una modifica del contratto di appalto come autorizzato con email del R.u.p. Ing. Antonio Busich del 12/08/2024.

Il nuovo intervento, descritto dagli elaborati allegati, non comporta modifiche alle scelte tecnico-operative già determinate in sede di progetto e presenta una diminuzione dell'importo dei lavori.

La presente "modifica contrattuale in Diminuzione" è resasi necessaria per lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, non comportando all'amministrazione aumento dei costi e senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera "art. 106 – b) del D.lgs. n. 56/2016";

In sintesi gli interventi da realizzare sono di seguito riportati:

1. Installazione di nuova insegna luminosa con alimentazione propria ad indicazione ingresso struttura;



2. installazione di cartello di segnalazione stradale che indica il divieto di accesso, in prossimità della tettoia, ai veicoli con altezza superiore al valore segnalato sul cartello.
3. Realizzazione di caditoia per smaltimento acqua piovana proveniente dalla copertura della tettoia;
4. segnalazione con materiale catarifrangente i 4 pilasti della tettoia.

### TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno duemilaventiquattro il giorno 17 del mese di Ottobre in Pescara, con il presente atto, il sottoscritto operatore economico R.C. Costruzioni s.r.l.s con sede legale in via Than Di Revel n.6 presa visione della presente modifica contrattuale in diminuzione con il presente atto:

### DICHIARA E SI OBBLIGA

**Art. 1:** Di accettare di eseguire i lavori previsti nella modifica contrattuale in diminuzione agli stessi patti e condizioni del contratto principale e agli stessi prezzi unitari in esso indicato e soggetti allo stesso ribasso d'asta del 11,20%;

**Art. 2:** Di accettare senza sollevare eccezione alcuna o riserva che l'importo di contratto sia portato da nette € 27.899,00 a nette € 27.694,57 comprensivo degli oneri di sicurezza essendo, quindi, di nette € 204,43 l'importo dei minori lavori comprensivo di oneri per la sicurezza.

sicurezza;

**Art. 3:** l'impresa accetta di proseguire i lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario oltre a quelli stabiliti nell'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, senza nulla a pretendere;

**Art. 4:** di accettare, per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti, il termine utile di giorni rimane invariato, come precedentemente stabilito;

**Art. 5:** Per tutte le altre clausole e condizioni sono confermate quelle del contratto principale;

**Art. 6:** Di accettare per le categorie di lavoro non previste in progetto originario i seguenti nuovi prezzi che saranno assoggettati allo stesso ribasso contrattuale del **11,20%**:

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
N.P.01	E.010.040.090.a Converse e scossaline in alluminio montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte sviluppo fino a cm 50 (taglio lamiera) in alluminio da 8/10	m	19,54

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
---------	---------------	-----------------	-------------

N.P.02	E.001.190.220.a Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini	kg	4,13
--------	---	----	------

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
N.P.03	Smontaggio e rimontaggio di 2 motocondensante esterna in facciata. Smontaggio compreso attacchi e raccordi, il disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e rimontaggio.	a corpo	300,00

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
N.P.04	Realizzazione di pozzetto per raccolta e scarico acque meteoriche mediante posa in opera di pozzetto in pvc delle dimensioni 20 x 20, con chiusino in pvc, compreso di tubazione di scarico in plastica per il collegamento alla condotta esistente, sifone, compreso le opere murarie ed altro onere e magistero	a corpo	400,00

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
N.P.05	Tinteggiatura parete vano scala piano terra: preparazione di superficie MEDIANTE CARTEGGIATURA, applicazione di isolante acrilico e successivo fondo fissante. Tinteggiatura con idropittura traspirante e idropellente	a corpo	200,00

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
N.P.06	Fornitura e posa in opera di insegna luminosa (dimensioni 50x100)	a corpo	1.500,00

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
N.P.07	Fornitura e posa in opera di cartello di delimitazione altezza max per accesso scarico materiale sanitario	a corpo	150,00

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
N.P.08	Fornitura e posa in opera di segnaletica catarifrangente da posizionare sui 4 pali della tettoia (20cmx40cm)	a corpo	800,00

Tariffa	Descr. Estesa	Unità Misura	Prezzo 1
N.P.09	Fornitura e posa in opera di caditoia per la raccolta di acqua	a corpo	500,00



piovana dimensioni 15cmx50cm compreso il collegamento alla linea principale (acque bianche)		
--	--	--

Resta inteso che il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa appaltatrice dei lavori, mentre per l'Amministrazione lo diverrà alla data di approvazione definitiva degli organi competente ai sensi dell'art. 8 comma 6 del Decreto n. 49 del 07/03/2018.

L'OPERATORE ECONOMICO

**CHIOLA COSTRUZIONI S.r.l.s.**  
Via Thaon Di Revel, 6 - 65126 PESCARA  
Tel. 085.2041809 - 327.0555311  
Geom. RENATO CHIOLA 393.1243351  
chiolacostruzioni@yaho.com  
P.IVA 02215430683

II DIRETTORE DELL'AREA



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



## **Azienda Sanitaria Locale di Pescara**

Via Renato Paolini 47  
65124 Pescara

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE TETTOIA DAVANTI L'INGRESSO DEL PADIGLIONE DEL NUOVO CORPO DEL P.O. DI POPOLI

IMPRESA AGGIUDICATRICE DEI LAVORI: Chiola Costruzioni s.r.l.s. con sede legale in Pescara

CIG: ZD53625984

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE: N° 360 DEL 19 MAGGIO 2022

### **RELAZIONE TECNICA**

(art. 106 del 50/2016 Modifica di contratti durante il periodo di efficacia)

PREMESSO CHE:

con nota del 11.01.2021 la Direzione Sanitaria del P.O. di Popoli manifestava l'esigenza di installare una tettoia davanti all'ingresso del padiglione del corpo nuovo del presidio ospedaliero con la funzione di riparo per utenti, operatori sanitari e pazienti barellati al fine di evitare a tali soggetti l'esposizione alle precipitazioni metereologiche.

L'Ing. Claudio Martella in data 07.02.2022 trasmetteva all'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi il progetto esecutivo/definitivo inerente ai lavori di realizzazione di una tettoia davanti l'ingresso del padiglione del nuovo corpo del P.O. di Popoli;

il progetto esecutivo in parola veniva verificato in data 15.02.2022, in contraddittorio, dal progettista e dal sottoscritto in qualità di Responsabile del procedimento;

in data 11.04.2022 il progetto esecutivo veniva validato dal sottoscritto in qualità di Responsabile del Procedimento ;

Con Determinazione n. 360 in data 19/05/2022 sono stati aggiudicati i lavori di realizzazione di una tettoia davanti l'ingresso del padiglione del nuovo corpo del P.O. di Popoli" identificata dal CIG ZD53625984 espletata ai sensi dell'art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16.07.2020 n.76 convertito in Legge 11.09.2020, n.120 alla CHIOLA COSTRUZIONI s.r.l.s. per un importo complessivo di € 27,899,00 iva esclusa di cui € 25.361,32 iva esclusa per i lavori ed € 3.565,97 iva esclusa per gli oneri della sicurezza .netto del ribasso del 11,20 % ;

L'importo complessivo dell'intervento pari a € 45'000,00 risulta così distinto dopo l'aggiudicazione:

LAVORI:

Importo lavori complessivi	€ 32'126,02
Importo lavori a lordo	€ 28'560,05
A detrarre ribasso contrattuale del 11.20%	€ 3'198,73
Sommano	€ 25'361,32
Importo oneri sicurezza diretta	€ 1'028,29
Importo oneri sicurezza indiretta	€ 2'537,68
Sommano lavori	€ 27'899,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Imprevisti	€ 2'904,63
Spese generali e tecniche	€ 4'818,90
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 192,76
IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1'102,57
Incentivo 2% art. 113 D.Lgs. 56/2017	€ 7642,52
Iva 10% lavori	€ 2'789,90
Economia ribasso contrattuale	€ 4'649,72
Sommano	€ 17'101,00
TOTALE INTERVENTO	€ 45'000,00

Con nota del 03.04.2024 il Rup riferiva alla Ditta Appaltatrice e alla D.L. quanto comunicatogli dal Direttore Sanitario del presidio Dr Fabrizio Cedrone circa la disponibilità per utilizzare l'ingresso principale del blocco nuovo dell'ospedale così da procedere alle fasi preparatorie del cantiere creando per lo scopo percorsi dedicati per le barelle e gli utenti.

I lavori di che trattasi vennero consegnati in data 04.04.2024 con termine ultimo per l'esecuzione degli stessi in data 18.05.2024

Successivamente con verbale del 15.04.2024 i lavori venivano sospesi per mancata consegna delle forniture/materiali da parte della ditta esecutrice necessarie per avviare il ciclo di lavorazione in corso.

Cessate le cause che avevano determinato la sospensione, a seguito di trasmissione pec della ditta del 22.07.2024 con la quale comunicava alla D.L. di installazione della struttura in ferro nella giornata del 23 luglio 2024, in data 23.07.2024 i lavori venivano ripresi con la sottoscrizione del relativo verbale di ripresa lavori n.1 in pari data.

In data 27.07.2024 veniva redatto il primo stato di avanzamento lavori.

Durante il corso dei lavori, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi previsti e realizzare lavorazioni volte ad arrecare meno disagio agli utenti, è stato necessario redigere una modifica del contratto di appalto come autorizzato con email del R.u.p. Ing. Antonio Busich del 12/08/2024.



Il nuovo intervento, descritto dagli elaborati allegati, non comporta modifiche alle scelte tecnico-operative già determinate in sede di progetto e presenta una diminuzione dell'importo dei lavori.

La presente "modifica contrattuale in Diminuzione" è resasi necessaria per lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, non comportando all'amministrazione aumento dei costi e senza che sia alterata la natura generale del contratto e ferma restando la piena funzionalità dell'opera "art. 106 – b) del D.lgs. n. 56/2016";

In sintesi gli interventi da realizzare sono di seguito riportati:

1. Installazione di nuova insegna luminosa con alimentazione propria ad indicazione ingresso struttura;
2. installazione di cartello di segnalazione stradale che indica il divieto di accesso, in prossimità della tettoia, ai veicoli con altezza superiore al valore segnalato sul cartello.
3. Realizzazione di caditoia per smaltimento acqua piovana proveniente dalla copertura della tettoia;
4. segnalazione con materiale catarifrangente i 4 pilasti della tettoia.

Pertanto con verbale di sospensione del 12.08.2024 i lavori venivano sospesi per la redazione della modifica contrattuale per lavori supplementari da parte del contraente originale che si erano resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale.

NUOVO QUADRO ECONOMICO è così suddiviso:

LAVORI:	
Importo lavori complessivi	€ 31'890,61
Importo lavori a lordo	€ 28'350,78
A detrarre ribasso contrattuale del 11.20%	€ 3'175,29
Sommano	€ 25'175,49
Importo oneri sicurezza diretta	€ 1'020,75
Importo oneri sicurezza indiretta	€ 2'519,08
Sommano lavori	€ 27'694,57

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE:

Imprevisti	€ 2'904,63
Spese generali e tecniche	€ 4'783,59
C.N.P.A.I.A. 4%	€ 191,34
IVA 22% su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.	€ 1'094,48
Incentivo 2% art. 113 D.Lgs. 56/2017	€ 637,81
Iva 10% lavori	€ 2'769,46
Economia ribasso contrattuale	€ 4'924,12
Sommano	€ 17'305,43
TOTALE INTERVENTO	€ 45'000,00

Per l'esecuzione delle nuove lavorazioni restano invariati i tempi di contratto.

**ELENCO ELABORATI**

- Relazione tecnica;
- Computo Metrico Estimativo di VARIANTE TECNICA;
- Quadro Comparativo di Confronto;
- Schema di Atto DI SOTTOMISSIONE;
- Disegni di variante

Pescara li 17/10/2024.....

Il Direttore dei Lavori  
Dott. Ing. A. Claudio MARTELLA



A circular professional stamp for A. Claudio Martella, an Engineer (INGEGNERI) in Pescara. The stamp contains the text: "DOTT. ING. A. CLAUDIO MARTELLA", "INGEGNERI", "PROV. PESCARA", "N° 363", "ORDINE", "PESCARA".



## UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Antonello Scudieri	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2024

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 13/11/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

---