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FASE 1 
gg

FASE 2
gg

Allestimento cantiere - Preparazione, delimitazione e sgombero area
8 gg

Rimozione materiali e sovrastrutture
15 gg

Demolizioni strutture non portanti
11 gg

Divisori in cartongesso
9 gg

Rifiniture, impianti e allacciamenti
22 gg

Impianto di climatizzazione completo
27 gg

Installazione interna tubazioni in acciaio inox
26 gg

Allacciamento linea di Azoto al serbatoio criogenico.
10 gg

Impianto elettrico e di terra interno agli edifici
30 gg

Realizzazione impianto di fonia e trasmissione dati
14 gg

Realizzazione impianto di videosorveglianza e antintrusione
8 gg

Realizzazione impianto di rilevazione incendi
6 gg

Montaggio controsoffitti metallici
16 gg

Rifiniture, impianti e allacciamenti 
24 gg

Montaggio ringhiere per recinzioni in ferro
5 gg

Smobilizzo cantiere
0 gg

TEMPO DI ESECUZIONE

180

DESCRIZIONE ATTIVITA'

TOTALE GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Lavori di ristrutturazione della sala di criobiologia dell'U.O.C. SIMT e Laboratorio di Ematologia e della UOSD Istituto dei Tessuti e Biobanche - Cell Factory, afferenti al

Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie - P.O. di Pescara.

CRONOPROGRAMMA 

INTERVALLO  FASE 1 - FASE2

STP Ing. Luigi Lauriola


