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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINA RELATIVA ALL’ESTENSIONE DEL CONTRATTO PER
L’AFFIDAMENTO DEL RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE IN PVC DI N. 2
AMBULATORI DEL P.O. DI POPOLI REPARTO DI ENDOSCOPIA, ALLA DITTA POSATEC
SRL DI CHIETI
CIG B03982DC06

Nella sede dell’Azienda A.S.L. di Pescara, l’Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici
Manutentivi dell’ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 1660 del 14
novembre 2023, nell’esercizio delle funzioni ad esso delegate con la medesima deliberazione ha
adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

Con Determina n. 542 del 15/02/2024 l’U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi si è disposto
l’aggiudicazione diretta per lavori di rifacimento pavimentazione in pvc presso n. 2 ambulatori del
P.O. di Popoli Reparto di Endoscopia , alla ditta Posatec S.r.l. di Chieti (CH) Via E. Bruno 1
P.IVA 01397530682 , per l’importo complessivo di euro 6.485,00 + IVA;

In data 27/02/2024 l’Operatore Tecnico del Servizio Tecnico Manutentivo presentava al RUP una
integrazione lavori con la quale veniva evidenziato che nel corso dei lavori suindicati si è reso
necessario in seguito alla constatazione della non idoneità del massetto, di effettuare i rifacimenti
nelle parti più rovinate con rimozione del preesistente massetto e rifacimento con resine
bicomponenti epossodiche miscelate con sabbia previa stesura di reta fibro rinforzata a maglia
stretta, estendendo l’importo del contratto nella misura di €. 1.150,00 + IVA;

CONSIDERATO CHE:

La richiesta avanzata da parte del Responsabile , condivisa dal RUP , non incide sulla natura
complessiva del contratto, restando inalterato l’oggetto originario della fornitura ;

l’attribuzione ad altra impresa di ulteriore fornitura con posa in opera di tende comporterebbe per
l’amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi e possibili costi in contrasto coi principi di
efficienza ed economicità;

al fine di soddisfare la citata richiesta , si ritiene sufficiente un’estensione contrattuale in forza del
quale l’Amministrazione può imporre all’appaltatore l’esecuzione dei lavori suindicati alle stesse
condizioni previste nell’affidamento principale;

la Ditta affidataria provvederà ad emettere quanto previsto dalla L.136/2010 circa l’obbligo di
tracciabilità dei flussi finanziari, contemporaneamente all’accettazione dell’affidamento
trasmesso;

IL DIRETTORE DELL’U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

 Visto il D. Lgs. 165/2001;
 Visto il D.lgs. n. 36 del 31/03/2023;
 Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento

Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore



Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive”;
 Visto l’Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19

giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con
delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

 Vista delibera n. 1122 del 16/09/2019;
 Vista la determina n. 446 del 10/02/2023;

DETERMINA

di autorizzare l’incremento del contratto stipulato in data 15/02/2024 consentendo l’estensione del
contratto per i lavori di rifacimento massetti più rovinati con rimozione e rifacimento con resine
bicomponenti epossodiche miscelate con sabbia nella misura di €. 1.150,00 + IVA ;

di esercitare il diritto di estensione contrattuale nei confronti della ditta Posatec S.r.l. di Chieti
(CH) Via E. Bruno 1 P.IVA 01397530682;

a tale riguardo stabilisce che:

1) le premesse costituiscono le parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2) L’estensione dell’importo contrattuale è finalizzata a garantire eventuali ulteriori lavori di
rifacimento massetti con relativa posa in opera di pavimentazione in PVC per le esigenze del
Reparto di Endoscopia del P.O. di Popoli ;

3) di dare atto che la documentazione completa relativa all’affidamento in argomento, i cui
estremi sono citati in premessa, è custodita presso gli Uffici dei Servizi Tecnici Manutentivi
dell’Azienda USL di Pescara;

4) di registrare la somma complessiva di €.1.265,00 IVA compresa sulla Voce di Conto n.
0703010101 della contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio 2024;

5) di pubblicare il presente atto sul sito www.ausl.pe.it link “Amministrazione trasparente” -
settore 11 - bandi di gara e contratti- , ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;

6) di conferire al presente atto la clausola dell’immediata esecutività.

http://www.ausl.pe.it


UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L’Istruttore Il Direttore
Marco Della Bella Antonio Busich

firmato digitalmente

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L.
69/09 e s.m.i.), in data 24/04/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
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