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UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2142 DEL 18/06/2024

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE CENTRO EROGAZIONE

SERVIZI (C.ER.S.) – AREA MAIELLA – MORRONE E DEL CENTRO OPERATIVO

TERRITORIALE (C.O.T.) DI SCAFA, DI CUI GIUSTA DELIBERAZIONE NR. 1023 DEL

29.06.2023. CUP (C.ER.S.) G41B2101093007 – CUP (COT) G21B21006710006 - CIG

9873451584 - LIQUIDAZIONE FATTURA ANTICIPAZIONE A FAVORE DELLA DITTA

CONSORZIO STABILE INTESA.



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Lavori di Realizzazione della nuova sede Centro Erogazione Servizi (C.ER.S.) –
Area Maiella – Morrone e del Centro Operativo Territoriale (C.O.T.) di Scafa, di
cui giusta Deliberazione nr. 1023 del 29.06.2023. CUP (C.Er.S.) G41B2101093007
– CUP (COT) G21B21006710006 - CIG 9873451584 - Liquidazione fattura
anticipazione a favore della Ditta CONSORZIO STABILE INTESA.

Nella sede dell’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, l’Ing. Luigi Lauriola, Dirigente Responsabile
U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni, nominato con deliberazione n. 1472 del 29.09.2023
e nell’esercizio delle funzioni ad esso delegate dal Direttore Generale con la medesima
deliberazione, ha adottato la seguente determinazione dirigenziale.
Premesso che:

- con Deliberazione del Direttore Generale n. 1023 del 29.06.23 è stata aggiudicata, a
favore della ditta Consorzio Stabile Intesa (ex Consorzio Stabile Valore Assoluto), una
gara d’appalto, ai sensi dell’art.1, comma 2 lett C) del D. Lgs nr. 76 del 16.07.2020,
convertito in Legge nr.120 del 11.09.2020, avente ad oggetto “Lavori di Realizzazione della
nuova sede C.ER.S. – Area Maiella – Morrone e del Centro Operativo Territoriale (C.O.T.)
di Scafa”, indetta con Determinazione Dirigenziale nr. 1849 del 07.06.2023;

- l’appalto in parola, prevedeva la costruzione del nuovo fabbricato C.ER.S. in alternativa alla
ristrutturazione dell’attuale C.ER.S., già D.S.B. di Scafa comportando maggiori investimenti
per l’Asl di Pescara ma nel contempo comportava anche evidenti vantaggi quali la non
interruzione dei servizi erogati all’utenza fino al trasferimento e all’attivazione del nuovo
fabbricato, la disponibilità di un immobile nuovo, adeguato alle esigenze varie dell’Area
Maiella Morrone, la disponibilità di un immobile nel quale allocare razionalmente anche
altri servizi dislocati sul territorio, attualmente distribuiti in spazi in locazione passiva, al
fine di una migliore, complessiva ed unica offerta di erogazione di pubblici servizi al bacino
d’utenza asservita;

- tra l’altro, la predetta procedura prevedeva, ai sensi dell’art.191 del D. Lgs 50/2016, a titolo
di corrispettivo parziale, il trasferimento all’affidatario della proprietà del bene immobile,
sede attuale del C.ER.S., appartenenti a codesta Asl;

- di contro la restante parte a titolo di corrispettivo è prevista con dazione di denaro per
l’esecuzione dei lavori in oggetto;

- l’art 29 del Capitolato Speciale d’Appalto prevede che, ai sensi dell’art. 35, comma 18, del
D. Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante erogherà all’appaltatore l’anticipazione
sull’importo contrattuale e che, quest’ultima, è subordinata alla costituzione di una garanzia
fideiussoria;

- l’art. 30, comma 5, del Capitolato Speciale d’Appalto disciplina il diritto dell’appaltatore a
Pagamenti in acconto in corso d’opera, più specificatamente secondo le modalità riportate in
tabella di sintesi Tab.1 Contratto e Tab.2 Anticipazioni e pagamenti in acconti, del presente
articolo;

Considerato che:
- in data 30.06.2023 è stato stipulato il relativo contratto d’appalto;
- il contratto, di importo complessivo pari ad € 4.084.925,73, è quindi, ripartito come segue:

 € 94.266,22 oltre IVA di legge se dovuta - Lavori di Realizzazione C.O.T.,
comprensivi degli oneri di Sicurezza per l’attuazione del PSC – Piano
Sicurezza e Coordinamento;



 € 3.990.659,51 oltre IVA di legge se dovuta - Lavori di Realizzazione Centro
Erogazione Servizi Scafa comprensivi degli oneri di Sicurezza per
l’attuazione del PSC – Piano Sicurezza e Coordinamento, di cui €
2.560.000,00 corrispettivo Fabbricato e 1.430.659,51 € corrispettivo per
Lavori.

- la ditta in questione ha stipulato la relativa polizza fideiussoria nr. VIS-03.0009465 del
04.06.2024 e trasmesso, quest’ultima, a mezzo pec;

- è pervenuta in data 13.06.2024 la fattura in formato elettronico nr. 10/PA di importo pari ad
€286.131,90 + IVA 10%, relativa ad anticipazione del 20% su Lavori di Realizzazione della
nuova sede Centro Erogazione Servizi (C.ER.S.) – Area Maiella – Morrone e del Centro
Operativo Territoriale (C.O.T.) di Scafa, più precisamente per la parte relativa alla nuova
sede Centro Erogazione Servizi (C.ER.S.);

- la spesa anzidetta è da riferire alla Voce di Conto 01.01.02.10.01- Fabbricati in costruzione
del Bilancio 2024– Aut. 63/18, come da indicazione del Servizio Gestione Economica
Finanziaria;

Preso atto che:
- in data 21.12.2023 è stato redatto e sottoscritto il processo verbale di consegna dei lavori;
- con nota pec del 05.06.2024 è stata acquisita la Polizza Fideiussoria nr. VIS-03.0009465,

emessa dalla Compagnia Assicurativa Visenta Insurance Company Ltd in data 04.06.2024,
come da originali depositati agli atti di codesto ufficio;

Acquisita la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fabrizio Aloisantonio,
con la quale esprime parere favorevole e contestuale autorizzazione a procedere alla liquidazione
dell’anticipazione alla ditta appaltatrice;

Ritenuto pertanto di:
- dover procedere alla liquidazione quale anticipazione del 20% su Lavori di Realizzazione

della nuova sede Centro Erogazione Servizi (C.ER.S.) – Area Maiella – Morrone e del
Centro Operativo Territoriale (C.O.T.) di Scafa, più precisamente per la parte relativa alla
nuova sede Centro Erogazione Servizi (C.ER.S.), pari ad € 286.131,90 + IVA 10%, come
da atti di gara di cui sopra;

- rendere il presente atto immediatamente esecutivo, onde poter procedere entro i termini di
legge alla liquidazione di quanto dovuto;

IL DIRETTORE UOSD PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

- Visto il D.lgs. n. 502/’92;
- Visto il D.lgs. n. 165/’01;
- Visto il D.lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- Visto il DPR 207/2010 e s.m.i.: (ART. ancora vigenti)
- Visto l’atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis, del D.lgs del

19 giugno 1999, n. 229, modificato dal D.lgs. del 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.,
approvato con la delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;

- Vista la delibera n. 705 del 2/06/2012 avente ad oggetto: approvazione del regolamento
Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore
Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti;

- Preso atto dell’attività istruttoria espletata dal Responsabile al procedimento Geom.
Fabrizio Aloisantonio, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90;



DETERMINA
1. Di liquidare la fattura nr. 10/PA del 13.06.2024 presentata dalla Ditta Consorzio Stabile Intesa

(ex Consorzio Stabile Valore Assoluto), per l’importo di € 286.131,90 + IVA 10%, quale
anticipazione pari al 20% su Lavori di Realizzazione della nuova sede Centro Erogazione
Servizi (C.ER.S.) – Area Maiella – Morrone e del Centro Operativo Territoriale (C.O.T.) di
Scafa, più specificatamente per la parte relativa alla nuova sede Centro Erogazione Servizi
(C.ER.S.);

2. Di dare atto che la somma complessiva di € 314.745,09 IVA al 10% compresa, quale
anticipazione su lavori in oggetto, è da riferire alla Voce di Conto 01.01.02.10.01- Fabbricati in
costruzione del Bilancio 2024;

3. Di dare mandato all’Ufficio Gestione Economico-Finanziaria, previo accertamento del DURC,
dal quale risulta che la Ditta è in regola con i versamenti contributi ed assicurativi nonché previa
verifica della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuate all’Agenzia delle
Entrate-Riscossione, ad emettere ordinativi/mandati di pagamento in favore della sopra citata
ditta.

4. Di rendere il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento interno approvato
con deliberazione nr. 705 del 28.06.2012, immediatamente esecutivo.

5. Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo Pretorio on-line aziendale ai sensi
del d.lgs. n.33/2013.



UOSD PROGETT. E NUOVE REALIZZAZIONI

L’Istruttore Il Direttore
Nadia Bottini Luigi Lauriola

firmato digitalmente

Voce di conto: 01.01.02.10.01 Anno : 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L.
69/09 e s.m.i.), in data 18/06/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
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