

ORIGINALE

**AZIENDA U.S.L.
PESCARA**

Il giorno 09 DIC. 2020 nella sede dell'Unità Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, nominato giusta deliberazione della Giunta della Regione Abruzzo N. 372 del 06/07/2020 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta della U.O.S.D. "Progettazioni e Nuove Realizzazioni"

N. 1625

OGGETTO: Riqualificazione dell'Ospedale di Penne - Provvedimenti in ordine al pagamento residuo di cui a Delibera N. 662/2013 ed alla necessaria revisione progettuale inclusiva anche dell'intervento "P.O. di Penne - Ristrutturazione Pronto Soccorso per percorsi separati COVID" .

IL DIRETTORE GENERALE

- Preso atto della Relazione datata 04.12.2020, a cura del RUP Ing. Luigi Lauriola, con il supporto della D.ssa Viviana Schiazza, (Allegato A);
- Preso atto e visti gli atti ed i provvedimenti richiamati nella predetta Relazione;
- Visti D. Lgs. n. 165/2001; L. 241/1990; D. Lgs. 81/2008; D. Lgs. n. 50/18.04.2016; Delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, del 29.07.2020, del 07.10.2020; D. Lgs. n. 1 del 02.01.2018; D.L. n. 34 del 19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020; D.L. n. 18/17.03.2020, conv. in L. n. 27/24.04.2020; Ordinanza n. 20/2020 in data 08.10.2020 del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica Covid-19; Decreto n. 1 del 15.10.2020 del "Commissario delegato"/Presidente della Regione Abruzzo; Nota Prot. n. 0004069/20 del 02.11.2020 dell'A.R.I.C.; Direttiva 2014/24/UE; -Comunicazione 2020/C108 I/01 "Orientamenti della Commissione europea sull'utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza connessa alla crisi da Covid-19" del 01.04.2020; D.L. n. 18/17.03.2020 conv. in L. n. 27/24.04.2020, Delibere di Giunta Regionale N. 334/2020 e 443/2020;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario Aziendali (allegato B);

DELIBERA

- 1) **LE PREMESSE** sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in quanto poste a base della istruttoria;
- 2) **DI RIMODULARE** il pagamento residuo del 30% dovuto a M.T.C. Spa di cui alla Delibera N. 662/27.06.2013 come segue: **a)** 10% all'inizio delle attività relative all'adeguamento del progetto esecutivo alle normative vigenti sia in materia di contratti pubblici che in materia di edilizia sanitaria e di programmazione sanitaria regionale; **b)** 10% al rilascio del titolo abilitativo (PDC - Permesso di Costruire); **c)** 10% al rilascio del nulla-osta del C.R.T.A. (Comitato Regionale Tecnico Amm.vo).
Il tutto come stabilito nel Verbale di riunione tra le parti del 27.06.2017 (in atti);
- 3) **DI LIQUIDARE**, per gli effetti sub 2)-a), la Fattura n. 1/2020 del 19.11.2020, pari ad € 80.822,56, in favore della M.T.C. Manutenzioni Tecnologie Concessioni Spa in Fall. 305/18 (Voce di Conto 01.01.02.10.01 del Bilancio 2020);
- 4) **DI AFFIDARE** a M.T.C. Manutenzioni Tecnologie Concessioni Spa di Roma, già affidataria dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la "Riqualificazione dell'Ospedale di Penne", giusta Convenzione in essere con la predetta società, confermata con Delibera N. 662/27.06.2013, anche i servizi di ingegneria e architettura necessari all'intervento "P.O. di Penne - Ristrutturazione del Pronto Soccorso per percorsi separati Covid", ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 (nell'ambito dei "piani di riorganizzazione" ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020), al prezzo complessivo di € 25.572,59, a netto C.n.p.a.i.a.l.p. ed iva, per le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, ovvero al prezzo corrispondente al ribasso del 30% sull'importo stimato ex D.M. 17.06.2016, ritenuto congruo dal RUP anche in relazione ai ribassi già applicati per procedure similari, specificamente per rete covid;

- 5) **DI DARE ATTO** che le competenze professionali predette, relative al predetto intervento di Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. di Penne per percorsi separati Covid, trovano capienza nell'allegato Quadro Economico pari ad € 200.000,00, ovvero nell'ambito dei "piani di riorganizzazione" volti a fronteggiare l'emergenza Covid-19, ex art. 2, D. L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.20220 (Rif.to Tabella 3, ID. 9, Importo totale intervento € 200.000,00 di cui: per Lavori € 135.000,00 incl. oneri di sicurezza, per Somme a disposizione dell'Amministrazione € 65.000,00);
- 6) **DI DARE ATTO** che l'affidamento predetto alla M.T.C. Spa è strettamente complementare ed inscindibile da quello già affidato alla medesima società con la Convenzione di cui a Delibera N. 662/2013, in quanto diversamente si avrebbero oggettivamente indebite interferenze o commistioni professionali che minerebbero coerenza ed omogeneità ideative ed attuative, oltre che rallentamenti assolutamente da evitare nelle azioni per fronteggiare l'emergenza Covid;
- 7) **DI DARE ATTO** che la revisione progettuale a cura della M.T.C. Spa dovrà ricomprendere anche l'intervento "P.O. di Penne - Ristrutturazione del Pronto Soccorso per percorsi separati Covid", già approvato dai competenti Organi ministeriali e regionali (Rif.to Tabella 3, ID. 9, Importo totale intervento € 200.000,00 di cui: per Lavori € 135.000,00 incl. oneri di sicurezza, per Somme a disposizione dell'Amministrazione € 65.000,00), giusta art. 18, D.L. n. 18/17.03.2020 conv. in L. n. 27/24.04.2020, e Delibere di Giunta Regionale N. 334/2020 e 443/2020;
- 8) **DI DARE ATTO** che l'affidamento predetto, ex art. 1, co. 2, lett. a), D. L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, segue le regole contabili previste all'art. 18, D.L. n. 18/17.03.2020 (cd. Decreto Cura Italia), conv. in L. n. 27/24.04.2020, che prevede tra l'altro che le Regioni e gli Enti dei rispettivi Servizi Sanitari Regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, alla apertura di un centro di costo dedicato, contrassegnato dal codice unico "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 maggio 2019;
- 9) **DI DARE ATTO** che per l'intervento in argomento il R.U.P. è l'Ing. Luigi Lauriola, Dirigente presso la UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni, con il supporto della D.ssa Viviana Schiazza in servizio presso la medesima UOSD;
- 10) **DI CONFERIRE ESECUTORIETA' IMMEDIATA** al presente provvedimento, procedendo senza alcun indugio ai successivi adempimenti, ex art. 21-quarter, L. n. 241/1990 testo vigente;
- 11) **DI NOTIFICARE** il presente provvedimento agli interessati, per quanto di rispettiva competenza.
- 12) **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento ai sensi D. Lgs. N. 33/2013 e art. 29, D. Lgs. N. 50/18.04.2016;

Relazione del RUP Ing. Luigi Lauriola, Dirigente presso la UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni, nominato RUP con Delibera n. 1169/02.12.2013.

Premesso che:

- Con Delibera N. 662 del 27.06.2013, ad oggetto *“Conferma dell’Incarico Professionale alla MTC Spa concernente la Progettazione Preliminare / Definitiva / Esecutiva dell’Intervento di ‘Riqualificazione dell’Ospedale di Penne’ ed Approvazione del Piano Economico per la corresponsione delle relative competenze professionali”*, l’Azienda Sanitaria Locale di Pescara ha previsto, tra l’altro, le modalità con cui corrispondere alla M.T.C. Manutenzioni Tecnologie Concessioni Spa di Roma gli onorari professionali relativi alla redazione del progetto esecutivo;
- Per la redazione del predetto progetto esecutivo, nel periodo 2013/2014 è stato corrisposto alla MTC Spa una percentuale pari al 70% dei corrispettivi spettanti per la redazione dello stesso;
- La liquidazione del restante 30% degli onorari professionali spettanti alla M.T.C. Spa, come disciplinato dalla predetta Delibera N. 62/27.06.2013, era suddiviso come segue:
20% del totale dovuto entro gg. 30 dalla approvazione del Progetto da parte del C.R.T.A. (Comitato Regionale Tecnico Amm.vo) della Giunta Regionale;
10% del totale dovuto entro gg. 30 dalla prima erogazione del contributo regionale di cui all’Accordo di Programma nel quale l’intervento è inserito.
Mentre il 70% del dovuto allo stato dell’arte risulta già liquidato (in atti);
- La messa a disposizione dei fondi per la Riqualificazione dell’Ospedale di Penne è avvenuta con la sottoscrizione, nel mese di giugno 2020, dell’Accordo di Programma tra Il Ministero della Salute e la Regione Abruzzo, ad oggetto *“Modalità di Erogazione del Contributo per i Progetti afferenti al Settore ‘Edilizia Pubblica, compresa quella Scolastica e Sanitaria’ previsto dall’art. 1 comma 1072 della legge n. 205/2017 che rifinanzia il Fondo istituito con l’art. 1 comma 140, lettera e) della legge n. 232/2016”* (in atti);
- Con Verbale di riunione tra le parti del 27.06.2017, nel corso del perfezionamento del finanziamento statale, si è convenuto di adeguare la progettazione già redatta da MTC Spa alla normativa legislativa e tecnica nel frattempo intervenuta, in materia di appalti pubblici ed in materia di edilizia sanitaria, convenendo altresì che il residuo 30% di cui alla Delibera N. 662/27.06.2013 fosse rimodulato, a titolo di compensi professionali di progettazione, come segue:
10% all’inizio delle attività relative all’adeguamento del progetto esecutivo alle normative vigenti sia in materia di contratti pubblici che in materia di edilizia sanitaria e di programmazione sanitaria regionale;
10% al rilascio del titolo abilitativo (PDC – Permesso di Costruire);
10% al rilascio del nulla-osta del C.R.T.A. (Comitato Regionale Tecnico Amm.vo);
Il tutto come stabilito nel Verbale di riunione del 27.06.2017 (in atti);
- Nel frattempo, sono sopravvenute anche le vicende internazionali legate al Covid-19, che hanno comportato adeguate misure organizzative e strutturali, giusta art. 2, D.L. n. 34 del 19.05.2020, convertito con modificazioni in L. n. 77/17.07.2020 *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”* (cd. Decreto Rilancio), che prevede tra l’altro che le Regioni al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero utilizzano i *“piani di riorganizzazione”* volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da

COVID-19 in corso, e che detti piani di riorganizzazione, approvati dal Ministero della Salute con il procedimento stabilito al successivo comma 8, sono recepiti nei "programmi operativi" di cui all'art. 18, co. 1, D. L. n. 18/17.03.2020 convertito in L. n. 27/24.04.2020;

Considerato che:

- Nell'ambito dei "piani di riorganizzazione" volti a fronteggiare l'emergenza Covid-19, ex art. 2, D. L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020, è presente l'intervento titolato "*P.O. di Penne - Ristrutturazione Pronto Soccorso per percorsi separati COVID*" (Rif.to Tabella 3, ID. 9, Importo totale intervento € 200.000,00 di cui: per Lavori € 135.000,00 incl. oneri di sicurezza, per Somme a disposizione dell'Amministrazione € 65.000,00);
- Il predetto intervento "*P.O. di Penne - Ristrutturazione del Pronto Soccorso per percorsi separati Covid*", pari a complessivi € 200.000, è strettamente complementare ed inscindibile dalla più ampia "*Riqualificazione dell'Ospedale di Penne*" oggetto della Convenzione con M.T.C. Spa confermata con Delibera N. 662/27.06.2013, pari a complessivi € 12.500.000,00;
- L'art. 18 del D.L. n. 18/17.03.2020 (cd. Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27/24.04.2020, prevede tra l'altro che le Regioni e gli Enti dei rispettivi Servizi Sanitari Regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, alla apertura di un centro di costo dedicato, contrassegnato dal codice unico "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 maggio 2019;

Si propone:

- DI RIMODULARE il pagamento residuo del 30% dovuto a M.T.C. Spa di cui alla Delibera N. 662/27.06.2013 come segue:
 - a) 10% all'inizio delle attività relative all'adeguamento del progetto esecutivo alle normative vigenti sia in materia di contratti pubblici che in materia di edilizia sanitaria e di programmazione sanitaria regionale;
 - b) 10% al rilascio del titolo abilitativo (PDC – Permesso di Costruire);
 - c) 10% al rilascio del nulla-osta del C.R.T.A. (Comitato Regionale Tecnico Amm.vo).Il tutto come stabilito nel Verbale di riunione del 27.06.2017 (in atti);
- DI LIQUIDARE, per gli effetti sub 2)-a), la Fattura n. 1/2020 del 19.11.2020, pari ad € 80.822,56, in favore della M.T.C. Manutenzioni Tecnologie Concessioni Spa in Fall. 305/18 (Voce di Conto 01.01.02.10.01 del Bilancio 2020);
- DI AFFIDARE a M.T.C. Spa di Roma, già affidataria dei servizi di ingegneria e architettura inerenti la "*Riqualificazione dell'Ospedale di Penne*", giusta Convenzione in essere con la predetta società, confermata con Delibera N. 662/27.06.2013, anche i servizi di ingegneria e architettura necessari all'intervento "*P.O. di Penne – Ristrutturazione del Pronto Soccorso per percorsi separati Covid*", ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. a), D.L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020 (nell'ambito dei "piani di riorganizzazione" ex art. 2, D.L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020), al prezzo complessivo di € 25.572,59, a netto C.n.p.a.i.a.l.p. ed iva, per le attività di progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza, ovvero al prezzo corrispondente al ribasso del 30% sull'importo stimato ex D.M. 17.06.2016, ritenuto congruo dal RUP anche in relazione ai ribassi già applicati per procedure similari, specificamente per rete Covid;
- DI DARE ATTO che le competenze professionali predette, relative al predetto intervento di Ristrutturazione del Pronto Soccorso del P.O. di Penne per percorsi separati Covid, trovano capienza nell'allegato Quadro Economico pari ad € 200.000,00, ovvero nell'ambito dei "piani di riorganizzazione" volti a fronteggiare l'emergenza Covid-19, ex art. 2, D. L. n. 34/19.05.2020, conv. con modif. in L. n. 77/17.07.2020 (Rif.to Tabella 3, ID. 9, Importo totale intervento € 200.000,00 di cui: per Lavori € 135.000,00 incl. oneri di sicurezza, per Somme a disposizione dell'Amministrazione € 65.000,00);

- DI DARE ATTO che l'affidamento predetto alla M.T.C. Spa è strettamente complementare ed inscindibile da quello già affidato alla medesima società con la Convenzione di cui a Delibera N. 662/2013, in quanto diversamente si avrebbero oggettivamente indebite interferenze o commistioni professionali che minerebbero coerenza ed omogeneità ideative ed attuative, oltre che rallentamenti assolutamente da evitare nelle azioni per fronteggiare l'emergenza Covid;
- DI DARE ATTO che la revisione progettuale a cura della M.T.C. Spa dovrà ricomprendere anche l'intervento "P.O. di Penne – Ristrutturazione del Pronto Soccorso per percorsi separati Covid" , già approvato dai competenti Organi ministeriali e regionali (Rif.to Tabella 3, ID. 9, Importo totale intervento € 200.000,00 di cui: per Lavori € 135.000,00 incl. oneri di sicurezza, per Somme a disposizione dell'Amministrazione € 65.000,00), giusta art. 18, D.L. n. 18/17.03.2020 conv. in L. n. 27/24.04.2020, e Delibere di Giunta Regionale N. 334/2020 e 443/2020;
- DI DARE ATTO che l'affidamento predetto, ex art. 1, co. 2, lett. a), D. L. n. 76/2020, conv. in L. n. 120/2020, segue le regole contabili previste all'art. 18, D.L. n. 18/17.03.2020 (cd. Decreto Cura Italia), conv. in L. n. 27/24.04.2020, che prevede tra l'altro che le Regioni e gli Enti dei rispettivi Servizi Sanitari Regionali provvedono, sulla contabilità dell'anno 2020, alla apertura di un centro di costo dedicato, contrassegnato dal codice unico "COV 20", garantendo pertanto una tenuta distinta degli accadimenti contabili legati alla gestione dell'emergenza che in ogni caso confluiscono nei modelli economici di cui al Decreto del Ministero della Salute 24 maggio 2019;
- DI DARE ATTO che per l'intervento in argomento il R.U.P. è l'Ing. Luigi Lauriola, Dirigente presso la UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni, con il supporto della D.ssa Viviana Schiazza in servizio presso la medesima UOSD;
- DI CONFERIRE ESECUTORIETA' IMMEDIATA al presente provvedimento, procedendo senza alcun indugio ai successivi adempimenti;
- DI NOTIFICARE il presente provvedimento agli interessati, per quanto di rispettiva competenza.

Pescara, 04/12/2020.

Il Funzionario a supporto del RUP
D.ssa Viviana Schiazza

Schiazza Viviana

UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni
Il RUP – Dirigente Ing. Luigi Lauriola

Luigi Lauriola

P.O. DI PENNE: PRONTO SOCCORSO


Quadro Economico Lavori Studio di Fattibilità Tecnico - Economico

		Importo di progetto
LAVORI		€ 135 000,00
a.1)	Opere Edili	
a.2)	Opere Impianti Elettrici	
a.3)	Opere Impianti Meccanici	
a.4)	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	
a)	Importo Lavori a base d'asta	
SPESE TECNICHE		
TOTALE IMPORTO (lavori + spese tecniche)		
b)	SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1)	Progettazione + Direzione lavori	€ 28 120,23
b.2)	Coordinatore per la Sicurezza	€ 8 412,04
b.3)	CNPAIALP: 4% s sulle spese tecniche	€ 1 461,29
b.4)	Imprevisti	€ 5 147,86
b.5)	IVA 10% Lavori	€ 13 500,00
b.6)	IVA 22% sulle spese di cui ai punti b.1) + +b.2) + b.3)	€ 8 358,58
Totale Somme a Disposizione		€ 65 000,00
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO		€ 200 000,00

 *[Handwritten Signature]*

Il RUP-Dirigente presso la UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni con la sottoscrizione, a seguito dell'istruttoria effettuata, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento


Il RUP-Dirigente c/o UOSD Progettazioni e Nuove Realizzazioni
Ing. Luigi Lauriola



Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico Finanziaria attesta che la spesa ~~risulta~~ imputata alla voce di conto 01.01.02.10.01 del bilancio 2020.

pare

Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Gestione Economico Finanziaria
D.ssa Maria Ruffini




Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.
(Dott. Vero Michitelli)



favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.
(Dott. Antonio Caponetti)



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vincenzo Ciampini

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara in data **9 DIC, 2020** ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

- X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

• **UOSO PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI**

per conoscenza a:

• alla Giunta Regionale in data con nota prot.

• alla Conferenza dei Sindaci in data con nota prot.

• al Collegio Sindacale in data con nota prot.

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il funzionario incaricato

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il Responsabile Affari Generali
(dott. Fabrizio Veri)