STUDIO TECNICO Dott. Ing. A. Claudio Martella

PESCARA

Viale Luisa D'Annunzio, 32 tel. 085/4714086

COMMITTENTE: A.S.L. DI PESCARA

Struttura: TOCCO CASAURIA (PE)

Oggetto:

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE TRAMITE INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLA STRUTTURA DEL POLO SANITARIO DI TOCCO DA CASAURIA

PROGETTO ESECUTIVO



RUP: Dott. Ing. LAURIOLA Luigi Collaboratori del Rup: Arch. Luca Martino Geom. Fabrizio ALOISANTONIO Geom. Achille DE FLAVIIS	RESPONSABILE NUOVI INVESTIMENTI Dott. Ing. LAURIOLA Luigi
PROGETTISTA: Dott. Ing. MARTELLA A. Claudio	Consulenza Architettonica: Arch. Leone Giuseppe Arch. Pignatelli Enrico
Consulente per le strutture: Dott. Ing. Pasquini Stefano Romeo	

CRONOPROGRAMMA

Visti ed autorizzazioni:		
Questo elaborato è di proprietà USL PESCARA pertanto non può essere riprodotto nè integralmente,nè in parte senza l'autorizzazione scritta della stessa. Da non utilizzare per scopi diversi da quelli per cui è stato fornito.	TAV. N.	
Identificazione File	10	

DESCRIZIONE ATTIVITA'	DURATA inizio fine gg.		2023 APF	RILE																\perp																			
DESCRIZIONE ATTIVITÀ	inizio fine gg				2023 MAGGIO 2023 GIUGNO		2023 LUGLIO						2023 AGOSTO					2023 SETTEMBRE					2023 OTTOBRE					2023 NOVEMBRE											
		1 2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 28 29 3	0 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19	9 20 21 22 23 24 2	5 26 27 28 29 30 3	1 1 2 3 4 5	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16	16 17 18 19 20 2	21 22 23 24 25 26 2	27 28 29 30 1	2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18	9 20 21 22 23 24	25 26 27 28 29 30	31 1 2 3 4	6 7 8 9 10	11 12 13 14 15 16	17 18 19 20 21 22	23 24 25 26 27 2	28 29 30 31 1 2	3 4 5 6 7 8	8 9 10 11 12 13	14 15 16 17 18 19	20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 1	2 3 4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 1	15 16 17 18 19 20 2	1 22 23 24 25 26 27 2	8 29 30 31 1 2	4 5 6 7 8	9 10 11 12 13 14 15 16
TOCCO DA CASAURIA	240																																						
stimento Cantiere	03/04/2023 03/04/2023 1																																						
ERE EDILI	04/04/2023 23/05/2023 50																																						
RE STRUTTURALI :	24/05/2023 31/08/2023 100																																						
ERE MECCANICHE	01/09/2023 27/11/2023 88																																						
obilito cantiere	28/11/2023 28/11/2023 1																																						