

**ASL DI PESCARA**  
**U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi**

---

**CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

(art. 12 comma 1 d.m. 7 marzo 2018, n.49)

---

**LAVORI:** Lavori d'urgenza per riparazione di due tratti fognari del P.O. di Penne, interrotti e danneggiati dalle radici delle piante, una nei pressi dell'obitorio su lato strada Via Battaglione Alpini e l'altra nei pressi della palazzina amministrativa. -

**COMMITTENTE:** ASL di Pescara, Via Paolini n. 47 - 65124 Pescara

**IMPRESA:** PAVONE INFRASTRUTTURE Srl, Via Ponte San'Antonio, 50 - 65017 Penne (PE)

L'anno **duemilaventitre** il giorno **dieci** del mese di **marzo**, nel **Penne**, il sottoscritto geom. Fabrizio Aloisantonio, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe

- **vista** la norma in vigore in materia recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dei lavori urgenti;
- considerato che trattavasi di lavori d'urgenza;

in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa

**CERTIFICA**

- che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data **09/04/2023** e che gli stessi sono stati eseguiti a regola d'arte.

Pescara, 10/03/2023

Il Direttore dei Lavori

(geom. Fabrizio Aloisantonio)

