



U.O.S.D. PROGETTAZIONE E
NUOVE REALIZZAZIONI

Viale Renato Paolini, 45
65124 Pescara (PE)

tel. 085/4253107
fax 085/4253134

C.F. / P.IVA 01397530682
www.ausl.pe.it

ASL DI PESCARA

U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

OGGETTO: FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO
OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO
OSPEDALIERO "SANTO SPIRITO" DI PESCARA

LIVELLO PROGETTUALE:
Progetto di fattibilità tecnica ed economica

ELABORATO:
QUADRO TECNICO ECONOMICO

DATA:
07.2021

VISTI ED AUTORIZZAZIONI:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Luigi Lauriola

Supporto al RUP:

Mediaconsult Srl

Dott.ssa Fiorella Sabino
(Legale - amministrativo)

Proietto & Partners Srl

Arch. Ennio Proietto
(Tecnico)

Dott.ssa Viviana Schiazza
(Tecnico - Amministrativo)



Progettista

Arch. Luca Marino

Assistente alla progettazione

Geom. Achille De Flaviis

Ing. Luigi Lauriola
c/o U.O.S.D. Progettazioni e
nuove Realizzazioni
tel.: 0854253107
luigi.lauriola@ausl.pe.it

Formato	Scala	Elaborato		N°
				ELB. 14

**FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO OPERATORIO
PROVVISORIO PER IL PRESIDIO OSPEDALIERO "SANTO SPIRITO"
DI PESCARA**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

		<u>Importo di progetto</u>
IMPORTO FORNITURA E REALIZZAZIONE		€ 2.172.000,00
a.1)	Opere Edili	€ 391.000,00
a.2)	Arredi Fissi	€ 395.000,00
a.3)	Opere Impianti Idrici - Sanitari / Gas Medicali	€ 307.000,00
a.4)	Opere Impianti Meccanici	€ 634.000,00
a.5)	Opere Impianti Elettriche	€ 445.000,00
a.4)	Oneri della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 59.750,00
a)	Importo Fornitura e Realizzazione a base d'asta	€ 2.112.250,00
SPESE TECNICHE		
b.1)	Spese per progettazione definitiva/esecutiva	€ 162.417,77
b.2)	Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione	€ 22.660,84
b)	Importo Spese Tecniche	€ 185.078,61
TOTALE IMPORTO (Fornitura + Realizzazione + spese tecniche)		€ 2.357.078,61
TOTALE IMPORTO A BASE D'ASTA (a+b)		€ 2.297.328,61
c)	SOMME A DISPOSIZIONE	
c.1)	Direzione Lavori	€ 83.113,73
c.2)	Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione	€ 56.652,10
c.3)	Assistente RUP	€ 108.655,74
c.4)	Collaudatore Tecnico - Amministrativo	€ 18.128,67
c.5)	CNPAIALP: 4% su le spese di cui ai b.1) - b.2) - d.1) - d.2) - d.3) - d.4)	€ 18.065,15
c.6)	Contributo funzione tecniche 2% su lavori (art. 113 D.lgs 50/2016 s.m.i.)	€ 42.245,00
c.7)	Spese per gara (pubblicità e commissioni)	€ 2.500,00
c.8)	Imprevisti	€ 66.108,32
c.9)	IVA 10%	€ 217.200,00
c.10)	IVA 22% sulle spese di cui ai punti b.1) - b.2) - c.1) - c.2) - c.3) - c.4) - c.5)	€ 103.332,68
c.11)	Somme per eventuale riscatto e per lavori Previsti in progetto ma escluso dall'appalto reattivi alla realizzazione di linee di adduzione fluidi (acqua fredda - calda / gas medicali), linee di alimentazione energia elettrica ecc. comprese di spese tecniche ed oneri.	€ 906.920,00
Totale Somme a Disposizione		€ 1.622.921,39
TOTALE IMPORTO COMPLESSIVO		€ 3.980.000,00