



U.O.S.D. PROGETTAZIONE E
NUOVE REALIZZAZIONI

Viale Renato Paolini, 45
65124 Pescara (PE)

tel. 085/4253107
fax 085/4253134

C.F. / P.IVA 01397530682
www.ausl.pe.it

ASL DI PESCARA

U.O.S.D. PROGETTAZIONI E NUOVE REALIZZAZIONI

OGGETTO: FORNITURA E REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO
OPERATORIO PROVVISORIO PER IL PRESIDIO
OSPEDALIERO "SANTO SPIRITO" DI PESCARA

LIVELLO PROGETTUALE:
Progetto di fattibilità tecnica ed economica

ELABORATO:
CRONOPROGRAMMA

DATA:
07.2021

VISTI ED AUTORIZZAZIONI:

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Luigi Lauriola

Supporto al RUP:


Mediaconsult Srl

Dott.ssa Fiorella Sabino
(Legale - amministrativo)

Proietto & Partners Srl

Arch. Ennio Proietto
(Tecnico)

Dott.ssa Viviana Schiazza
(Tecnico - Amministrativo)



Progettista

Arch. Luca Marino

Assistente alla progettazione

Geom. Achille De Flaviis

Ing. Luigi Lauriola
c/o U.O.S.D. Progettazioni e
nuove Realizzazioni
tel.: 0854253107
luigi.lauriola@ausl.pe.it

Formato	Scala	Elaborato		N°
				ELB. 15

CRONOPROGRAMMA

ATTIVITA'	T0=0	T1= 45	T2=46	T3=165	T4=166	T5= 1095
Progettazione Definitiva - Esecutiva	45 gg.					
Verifica - Validazione - Approvazione Progetto definitivo / Esecutivo						
Esecuzione lavori			120 gg.			
Collaudo ed Autorizzazioni						
	TEMPO PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI		165 gg.			
TOTALE	DURATA CONTRATTO DI NOLEGGIO 36 MESI (1095 gg.)					