



ALS DI PESCARA

U.O.S.D. Progettazioni e Nuove Realizzazioni


Cronoprogramma di PROGETTO

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione dei servizi igienici della U.O.C. di Urologia, ala Ovest, piano settimo del P.O. di Pescara


COMMITTENTE: ASL di Pescara

Pescara, 05/03/2025

Il Tecnico
(Geom. Achille De Flaviis)



ID	Nome attivita'	Durata	Giugno 2025															Luglio 2025																														
			03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15			
23	Tinteggiature	2 g																																														
24	FASE 3	14 g																																														
25	Demolizioni e rimozioni	2 g																																														
26	Trasporti e smaltimenti	1 g																																														
27	Impianto idrico-sanitario	1 g																																														
28	Impianto Termico	1 g																																														
29	Tramezzature	2 g																																														
30	Intonaci e rasature	1 g																																														
31	Sottofondi e pavimenti e rivestimenti	3 g																																														
32	Impianto elettrico	1 g																																														
33	Infissi	1 g																																														
34	Tinteggiature	1 g																																														
35	FASE 4	12 g																																														
36	Demolizioni e rimozioni	1 g																																														
37	Trasporti e smaltimenti	1 g																																														
38	Impianto idrico-sanitario	1 g																																														
39	limpiano Termico	1 g																																														
40	Tramezzature	1 g																																														
41	Intonaci e rasature	1 g																																														
42	Sottofondi, pavimenti e rivestimenti	3 g																																														
43	Impianto elettrico	1 g																																														
44	Infissi	1 g																																														



Agosto 2025

Settembre 2025

