



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 2119

DEL 12/06/2025

OGGETTO: INCARICO DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DELLA DIREZIONE DEI LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE D'ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL "NUOVO PARCO 8 MARZO" E DEL "PARCO DEI GIUSTI"

- MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART.120, COMMA 3 DEL D.LGS.36/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: incarico della Progettazione di fattibilità tecnico-economica, della progettazione esecutiva, della Direzione dei lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione del "nuovo parco 8 marzo" e del "Parco dei giusti"

- **modifica contrattuale ai sensi dell'art.120, comma 3 del D.lgs.36/2023**

Premesso che con determina dirigenziale n.4308 del 11/12/2024 e successiva determina di modifica n.4328 del 12/12/2024 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi aggiudicava la procedura, identificata dal CIG B4BC601EE0, espletata ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023 per l'affidamento dell'incarico della Progettazione di fattibilità tecnico-economica, della progettazione esecutiva, della Direzione dei lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione del "nuovo parco 8 marzo" e del "Parco dei giusti" nell'area individuata dal Comune di Pescara al costituito R.T.I. 3P PROGETTI s.r.l. / Studio CT Ingegneria Integrata s.r.l. / geologa Susanna Fracassa per un importo di € 43.779,78 comprensivo di spese.

Considerato che con nota del 06/06/2025 lo Studio CT Ingegneria Integrata s.r.l., mandante nel R.T.I. 3P PROGETTI s.r.l. / Studio CT Ingegneria Integrata s.r.l. / geologa Susanna Fracassa, nel recepire le osservazioni emerse in conferenza di servizi presso il Comune di Pescara e alla luce degli ulteriori chiarimenti trasmessi dall'ing. G. Rossi, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Pescara, segnalava la necessità di sviluppare le seguenti attività tecniche: 1) l'aggiornamento del computo metrico sulla base del nuovo prezzario dell'anno 2025; 2) la predisposizione di una relazione paesaggistica per le aree, ubicate entrambe in Pescara alla via 8 Marzo destinate al Parco dei Giusti e alla Casa di Comunità; 3) la predisposizione di una relazione geologica e geotecnica; 4) la predisposizione del piano preliminare di manutenzione; 5) la verifica del Clima Acustico per entrambi gli interventi (Parco dei Giusti e Casa della Comunità).

Preso atto che lo Studio CT Ingegneria Integrata s.r.l. ha manifestato la propria disponibilità a far rientrare le spese inerenti alle attività elencate nella predetta nota del 06/06/2025 nell'onorario contrattualizzato, fatta eccezione per le verifiche acustiche per entrambi gli interventi (Parco dei Giusti e Casa della Comunità) per le quali è necessaria una specifica specializzazione, per le quali ha richiesto un corrispettivo di € 4.788,40 oltre IVA e CNPAIA, sviluppato secondo le indicazioni dell'art.66 del D.lgs.36/23, sul quale dovrà essere applicato lo sconto contrattuale offerto del 38,76%.

Ritenuto opportuno affidare l'incarico di verifica del Clima Acustico per entrambi gli interventi (Parco dei Giusti e Casa della Comunità) al R.T.I. 3P PROGETTI s.r.l. / Studio CT Ingegneria Integrata s.r.l. / geologa Susanna Fracassa, ai sensi del comma 3 dell'art.120 del D.lgs. 36/2023 che stabilisce che i contratti in corso di esecuzione possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto sia della relativa soglia di rilevanza europea sia del 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture.

Verificato che il valore della modifica, pari ad € 2.932,42 oltre IVA e CNPAIA e al netto dello sconto contrattuale offerto del 38,76%. è sensibilmente inferiore al 10% del valore iniziale del contratto

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Vista la determinazione n.4308 del 11/12/2024.
- Vista la determinazione n.4328 del 12/12/2024
- Visto il D.lgs. 36/2023;
- Espletata l'attività istruttoria in qualità di Responsabile Unico di Progetto, ai sensi dell'art.15 del D.lgs. 36/2023

DETERMINA

- **di approvare** la sotto indicata modifica al contratto che l'Asl di Pescara ha stipulato con l'R.T.I. 3P PROGETTI s.r.l. / Studio CT Ingegneria Integrata s.r.l. / geologa Susanna Fracassa in virtù dell'aggiudicazione della procedura, identificata dal CIG B4BC601EE0, espletata ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023 per l'affidamento dell'incarico della Progettazione di fattibilità tecnico-economica, della progettazione esecutiva, della Direzione dei lavori e del Coordinamento della sicurezza in fase d'esecuzione relativamente ai lavori di realizzazione del "nuovo parco 8 marzo" e del "Parco dei giusti" nell'area individuata dal Comune di Pescara:

"modifica di cui all'art.120, comma 3 del D.lgs.36/2023 da apportare al contratto, senza espletare una nuova procedura di affidamento, per l'esecuzione delle verifiche acustiche per entrambi gli interventi del Parco dei Giusti e della Casa della Comunità per un importo di € 2.932,42 oltre IVA e CNPAIA e al netto dello sconto contrattuale offerto del 38,76%;

- **di dare atto** che la spesa inerente alla modifica contrattuale disposta con il precedente punto del presente dispositivo trova adeguata copertura nel piano triennale degli investimenti 2025/2027 approvato dal Direttore Generale con delibera n.1481 del 30/09/2024 e specificamente nell'intervento, in c/esercizio, denominato "Pescara – lavori di trasferimento delle aree a verde attrezzato in via 8 marzo";

- **di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Antonello Scudieri	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 12.06.2025 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
