



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 3560

DEL 20/10/2025

OGGETTO: PROCEDURA FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO, ART.50, COMMA1 LETT.A) D.LGS N. 36/2023 “LAVORI DI COMPLETAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO PER L’ALLACCIO DEL FOTOVOLTAICO E GRUPPO POMPA DI CALORE PRESSO IL CERS E LA CASA COMUNITÀ DI CEPAGATTI.”
AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 54 . CIG B8B49C8D05

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Procedura finalizzata all'affidamento diretto, art.50, comma1 lett.a) D.LGS n. 36/2023 "Lavori di completamento per la realizzazione di impianto elettrico per l'allaccio del fotovoltaico e gruppo pompa di calore presso il CERS e la Casa Comunità di Cepagatti." AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 54 . CIG B8B49C8D05

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici

Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. 990 del 20

settembre 2018, e confermato con Delibera n.1660 del 14 novembre 2023 nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate con la medesima deliberazione ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO che:

- Con determina dirigenziale n.2887 del 25.08.2025 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi affidava ai sensi e per gli effetti dell'art.50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 l'Incarico di **Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che in fase di esecuzione per la realizzazione di impianto elettrico per l'allaccio del fotovoltaico e gruppo pompa di calore presso il CERS e la Casa Comunità di Cepagatti. CIG B7E6A94365. AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 54;**
- In data 25.07.2025 l' Ing. Fosca Guerrino trasmetteva all'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi gli elaborati tecnici del progetto esecutivo inerente ai **Lavori per la realizzazione di impianto elettrico per l'allaccio del fotovoltaico e gruppo pompa di calore presso il CERS e la Casa Comunità di Cepagatti;**
- Per i suddetti lavori veniva nominato Responsabile Unico di Progetto il Dott. Alessio Felicione tecnico dell'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi;
- In data 25.07.2025 il progettista e il Responsabile Unico di Progetto verificavano il progetto esecutivo inerente ai lavori;
- In data 25/07/2025 il Responsabile Unico di Progetto validava il progetto esecutivo inerente ai lavori;
- In data 02/09/2025 con determina dirigenziale venivano affidati i lavori in oggetto alla società **ARKEDIL COSTRUZIONI SRL** con sede VIA TORRE PACIFICA, 36 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) , P.IVA 04179211216 ;
- Il Responsabile del procedimento esponeva al Direttore dei Lavori la necessità di apportare alcune variazioni al progetto iniziale per l'installazione dei necessari interruttori di protezione;
- In data 22.09.2025 veniva effettuato un sopralluogo nei luoghi oggetto dei lavori di variante alla presenza dell'impresa esecutrice e del coordinatore della sicurezza al fine di verificare lo stato di fatto dei luoghi e riscontrare il reale stato di consistenza del nuovo ambito progettuale da inserire nei lavori di completamento per l'allaccio fotovoltaico e pompa di calore presso casa di comunità Cepagatti;
- In data 24/09/2025 il Direttore dei Lavori, Ing. Fosca Guerrino, chiedeva al Responsabile del Procedimento, Dott. Alessio Felicione, a mezzo pec, autorizzazione ad effettuare interventi integrativi alle lavorazioni contrattuali al fine di completare l'allaccio fotovoltaico e pompa di calore presso la Casa Comunità di Cepagatti;
- In pari data il Responsabile del Procedimento autorizzava il Direttore Lavori la predisposizione della perizia di variante;
- In data 08.09.2025 a mezzo pec il progettista, nonché Direttore dei lavori consegnava all'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi la documentazione tecnica relativa ai lavori di completamento, predisponendo l'importo dell'intervento in € 2.143,80 oltre iva;
- Per il predetto intervento il RUP applicava la procedura semplificata ex art 50, co.1, lett. a), D.Lgs. n. 36/2023 onde garantire rapidità di soluzione ed anche nel rispetto del principio di economicità;
- Il RUP , a seguito di una attenta valutazione, per evitare rallentamenti e sovrapposizione dei lavori richiede alla ditta aggiudicataria dei lavori **per la realizzazione di impianto elettrico per l'allaccio del fotovoltaico e gruppo pompa di calore presso il CERS e la Casa Comunità di Cepagatti, ARKEDIL COSTRUZIONI SRL** con sede VIA TORRE PACIFICA, 36 80014

VISTO l'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023 il quale dispone che "l'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione che è immediatamente efficace".

CONSIDERATO che:

L'importo complessivo dei lavori è inferiore a € 5.000,00, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) provvede a regolarizzare il preventivo e a richiedere il Codice Identificativo Gara (CIG) attraverso la piattaforma ANAC – Portale dei Contratti Pubblici (PCP), ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici .

ATTESO che:

- Il ribasso offerto è del **1,51 %** sull'importo a base d'asta ed è rispondente alle esigenze tecniche della Stazione appaltante;
- Il RUP ritenuto congruo il prezzo offerto in rapporto alla prestazione richiesta, nonché conveniente;
- La spesa necessaria a garantire il lavoro in oggetto trova adeguata copertura finanziaria nel bilancio preventivo dell'anno **2025** della ASL di Pescara, alla voce di conto **0101021001** ;

RITENUTO di aggiudicare la procedura, identificata dal **CIG B8B49C8D05**, espletata ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.LGS. 36/2023 per l'affidamento dei **Lavori di completamento per la realizzazione di impianto elettrico per l'allaccio del fotovoltaico e gruppo pompa di calore presso il CERS e la Casa Comunità di Cepagatti. AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 54** alla società **ARKEDIL COSTRUZIONI SRL** con sede VIA TORRE PACIFICA, 36 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) , P.IVA 04179211216 **per un importo complessivo di € 2.111,42 oltre IVA;**

DATO ATTO

- Che l'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori è pari € 2.322,56 iva compresa è da riferire alla voce di conto 0101021001 del bilancio 2025;
- Che la stipula del contratto relativo ai lavori in questione avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (anche attraverso posta elettronica certificata) ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D.lgs.36/2023;
- Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore;
- Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive;
- Visto l'Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con Delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- Preso atto dell'attività istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, **Dott. Alessio Felicione**, ai sensi dell'art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

- 1) **DI CONSIDERARE** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) **DI AFFIDARE** la procedura identificata dal **CIG B8B49C8D05**, espletata ai sensi dell'art.50 comma 1 lett. a) del D.LGS. 36/2023 per l'affidamento dei **Lavori di completamento per la**

realizzazione di impianto elettrico per l'allaccio del fotovoltaico e gruppo pompa di calore presso il CERS e la Casa Comunità di Cepagatti. AUTORIZZATORIA NR. 2025/63 SUB 54 alla società **ARKEDIL COSTRUZIONI SRL** con sede VIA TORRE PACIFICA, 36 80014 GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) , P.IVA 04179211216 **per un importo complessivo di € 2.111,42 oltre IVA;**

3) **DI DARE ATTO** che la documentazione completa relativa all'affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita presso gli Uffici dei Servizi Tecnici Manutentivi dell'Azienda ASL di Pescara;

4) **DI REGISTRARE** la somma complessiva **€ 2.322,56** comprensiva dei lavori e delle somme a disposizione dell'amministrazione, è da riferire alla voce di conto **0101021001** del bilancio **2025**;

5) **DI PUBBLICARE** il presente atto sul sito www.ausl.pe.it link "Amministrazione trasparente" -sette 11 - bandi di gara e contratti, ai sensi e per gli effetti dell'art.27 del D.lgs. 36/2023

6) **DI CONFERIRE** al presente atto la clausola dell'immediata esecutività.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Lavinia D'Onofrio	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0101021001 Anno : 2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 21/10/25 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
