



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Sede Legale: Via Renato Paolini, 45 - 65124 Pescara - P. IVA 01397530682 - www.asl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE PESCARA

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 841

DEL 07/03/2024

OGGETTO: DETERMINA RELATIVA ALL'ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE IGNIFUGHE CLASSE 1 CAT. 1 GR. 265 PER LE ESIGENZE DI SERVIZI ED UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA TAPPEZZERIA TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA

CIG B08BD77BB9 RDO 4045196

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: DETERMINA RELATIVA ALL'ESTENSIONE ENTRO IL QUINTO D'OBBLIGO DEL CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON POSA IN OPERA DI TENDE IGNIFUGHE CLASSE 1 CAT. 1 GR. 265 PER LE ESIGENZE DI SERVIZI ED UU.OO. DELLA ASL DI PESCARA , ALLA DITTA TAPPEZZERIA TENDAGGI ANTONIO SCARPELLO DI PESCARA
CIG B08BD77BB9 RDO 4045196

Nella sede dell'Azienda A.S.L. di Pescara, l'Ing. Antonio BUSICH, Direttore UOC Servizi Tecnici Manutentivi dell'ASL di Pescara, nominato con deliberazione del Direttore Generale n. **1660 del 14 novembre 2023**, nell'esercizio delle funzioni ad esso delegate con la medesima deliberazione ha adottato la seguente determinazione dirigenziale:

PREMESSO CHE:

Con Determina n. 708 del 28/02/2024 l'U.O.C. Servizi Tecnici Manutentivi ha disposto l'aggiudicazione della fornitura con posa in opera di tende ignifughe classe 1 cat. A gr 265 per le esigenze delle varie strutture della ASL di Pescara , alla ditta Tappezzeria e Tendaggi Antonio Scarpello Piazza Alessandrini,18 Pescara (PE) P.IVA 01223980689 , si è proceduto all'affidamento della relativa fornitura e posa in opera per l'importo complessivo di euro 4.801,50 + IVA;

In data 29/02/2024 l'Operatore Tecnico del Servizio Tecnico Manutentivo presentava al RUP una distinta con la quale veniva evidenziato che nel corso dei lavori di fornitura delle tende si è reso necessario incrementare, in considerazione delle richieste da parte dei Responsabili , la fornitura in essere per rendere più funzionali ulteriori uffici ed ambulatori ubicati presso il D.S.B. di Via Baiocchi ambulatorio di oculistica , Terapia del Dolore ed il Servizio Cup , fino al quinto dell'importo contrattuale, consentendo l'estensione del contratto nella misura di €. 911,80 , pari al 20% dell'importo originario;

CONSIDERATO CHE:

La richiesta avanzata da parte dei Responsabili , condivisa dal RUP , non incide sulla natura complessiva del contratto, restando inalterato l'oggetto originario della fornitura ;

l'attribuzione ad altra impresa di ulteriore fornitura con posa in opera di tende comporterebbe per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi e possibili costi in contrasto coi principi di efficienza ed economicità;

al fine di soddisfare la citata richiesta , si ritiene sufficiente un'estensione contrattuale entro i limiti del quinto d'obbligo ai sensi dell'art 106, comma 12 del Dlgs n. 50/2016 in forza del quale l'Amministrazione può imporre all'appaltatore l'esecuzione della fornitura con posa in opera suindicata alle stesse condizioni previste nell'affidamento principale;

la Ditta affidataria provvederà ad emettere quanto previsto dalla L.136/2010 circa l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, contemporaneamente all'accettazione dell'affidamento trasmesso;

IL DIRETTORE DELL'U.O.C. SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

- Visto il D. Lgs. 165/2001;
- Visto il D.lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- Vista la delibera n. 705 del 28/06/2012 avente ad oggetto “Approvazione del Regolamento Aziendale per la disciplina dei procedimenti di adozione delle Deliberazioni del Direttore Generale e delle Determinazioni dei Dirigenti immediatamente esecutive”;
- Visto l’Atto Aziendale redatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 comma 1 bis del D. Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 modificativo del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i. approvato con delibera del Direttore Generale di questa Azienda n. 220 del 02/03/2018;
- Vista delibera n. 1122 del 16/09/2019;
- Vista la determina n. 446 del 10/02/2023;
- Preso atto dell’attività istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, Ing. Antonio Busich ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90;

DETERMINA

di autorizzare l’incremento del contratto stipulato in data 28/02/2024 fino al quinto d’obbligo consentendo l’estensione del contratto per la fornitura con posa in opera di tende con le stesse caratteristiche suindicate nella misura di €. 911,80 + IVA pari al 20% dell’importo originario di 4.801,50 al netto dell’IVA;

di esercitare il diritto di aumento del “quinto d’obbligo” nei confronti della ditta **Tappezzerie e Tendaggi di Antonio Scarpello con sede in Pescara Piazza Alessandrini, 18 P.IVA 01223980689**;

a tale riguardo stabilisce che:

- 1) le premesse costituiscono le parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
- 2) L’estensione entro il quinto d’obbligo dell’importo contrattuale è finalizzata a garantire eventuali ulteriori fornitura di tende per le esigenze delle strutture del D.S.B. di Via Baiocchi, ambulatorio di oculistica , Terapia del Dolore ed il Servizio Cup;
- 3) di dare atto che la documentazione completa relativa all’affidamento in argomento, i cui estremi sono citati in premessa, è custodita presso gli Uffici dei Servizi Tecnici Manutentivi dell’Azienda USL di Pescara;
- 4) di registrare la somma complessiva di **€1.112,40 IVA compresa** sulla Voce di Conto n. **0703010101** della contabilità Economico Patrimoniale del Bilancio **2024**;
- 5) di pubblicare il presente atto sul sito www.ausl.pe.it link “Amministrazione trasparente” - settore 11 - bandi di gara e contratti- , ai sensi e per gli effetti art. 37 co2, D.Lgs. n. 33/2013;
- 6) di conferire al presente atto la clausola dell’immediata esecutività.

UOC SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI

L'Istruttore	Il Direttore
Marco Della Bella	Antonio Busich
	firmato digitalmente

Voce di conto: 0703010101 Anno : 2024

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 07/03/2024 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.
