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Cronoprogramma

Tempo di esecuzione LAVOR]I E e FORNITURE 525 gg (cinquecentoventicinque giorni) naturali e consecutivi - art. 18 del C.S.A.
Inizio Lavori 1° mese 2° mese 3° mese 4° mese

Elrma del Contratio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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Verifica e approvazione

Progettazione esecutiva progetto esecutivo prima fase d'intervento

Ristrutturazione servizio mortuario All, cantiere
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Opere murarie BRI
Intonaci e pitture | 1
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Infissl . | | I ]
Sanitar] |

Impianto idrico-sanitario
Impianto termico e condizionamento | |

Impianti elettricl e speciali . GEl |_
Fornltura/Montagglo Attrezzature

Impianto di trasporto pneumatico
Demolizioni e trasport|

A, cantiers| Plano SEMINTERRATO A tiere|Plano TERRA

Opere murarie — ripristini . L 1 ] S : B L
Impianti elettrici e speciaii ] SR m :
Impianto arla | ; : | R Ay HE

Canalizzazloni | . 1 |

prima fase d'intervento

Ristrutturazione Biocco Operatorio AN, cantiere)
Demolizioni e trasporti I [ 18 | . .
Opere murarie | 1 |

Intonaci e pitture

Rivestimenti e controsoffitto

Massetti e pavimenti Rl
Infissi
Sanitari
Implanto elevatore L ] Jiz 1 ]

Strutture [ e I e |

Implanto idrico-sanitario

Impianto termico e condizionamento |

Implantl elettrici e speciali

Impianto gas medicali
Fornitura/Montaggio Attrezzature

Madicina Nucleare Lavori "m\. ﬁiM

Demolizloni e trasporti

Opere murarie
Intonaci e pitture | | |
Rivestimenti e controsoffitto ] | : ]
Massetti e pavimenti L 1
Infissi | 1 i |
Sanitari ] | FRIEE E

Strutture | ] ]
Impianto idrico-sanitario
Impianto termico e condizionamento L
Impianti elettrici e speciail

L

Medicina Nucleare Fornlture

Predisposizione iocali [

Fornitura Attrezzature

Operazioni di coilaudo
Puiizia e consegna iocali
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Cronoprogramma
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